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SAMMENDRAG 

Bakgrunn 

Nye Veier planlegger ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Det er utarbeidet 

konsekvensutredning for tiltaket som grunnlag for valg av trase. Reguleringsplanen for valgt 

veitrase stiller krav om massehåndteringsplan og detaljert matjordplan, som skal sikre at 

matjord fra beslaglagt dyrka mark brukes til matproduksjon også i fremtiden. Som 

kompensasjon for permanent beslaglagt dyrka mark etableres erstatningsareal, slik at 

produksjonsevnen ikke går tapt. Det er i planprosessen primært søkt etter erstatningsareal 

på ikke-dyrkbar mark uten å måtte omdisponere skog av høg bonitet. Andre viktige kriterier 

for søk etter erstatningsareal er nærhet til aktive landbrukseiendommer og areal i samme 

klimasone som beslaglagt dyrka mark. Erstatningsareal i riktig klimasone er vurdert som 

viktigere enn omdisponering av høg bonitets skog. 

 

Denne matjordplanen er en konkretisering av Nye Veiers jordvernstrategi.  

 

Et annet viktig utgangspunkt for matjordplanen har vært retningslinjene for eventuell 

omdisponering av landbruksjord i «Regional plan for arealbruk 2022-2030» for Trøndelag. 

Den presiserer at «omdisponering av større arealer skal såfremt mulig erstattes med nytt 

jordbruksareal, slik at det totale arealet med dyrka og dyrkbar jord i regionen blir 

opprettholdt».  

 

Matjordplanen i reguleringsplanfasen identifiserer og vurderer aktuelle mottaksareal for 

matjorda, slik at matproduksjon kan videreføres. Videre gir den prinsipper for gjennomføring 

av jordflyttingen slik at jordkvalitet ivaretas og tilpasses lokale forhold. Bakgrunn for 

vurderinger i matjordplanen er eksisterende kunnskap om jordkvalitet og begrensende 

jordegenskaper bl.a. fra grunneiere, NIBIO og kommunale landbruksmyndigheter, samt 

relevante erfaringer fra andre tilsvarende prosjekter. 

Vedtatt reguleringsplan legger grunnlag for detaljprosjektering med en oppdatering av 

matjordplanen, massehåndteringsplanen og gjennomførings-/faseplaner for det enkelte 

mottaksareal for matjord.  

 

Erstatningsareal ved beslag av dyrka og dyrkbar mark  

Områder med dyrka og dyrkbar mark, som beslaglegges eller blir kraftig forringet som følge 

av ny E6, foreslås erstattet ut fra følgende prinsipper: 

 

• Etablering av ny dyrka mark på arealer som oppfyller følgende krav:  

o primært ikke-dyrkbar mark  

o utenfor 200 års flomsone 

o ikke berører verdifulle naturtyper, f.eks. myr og flomskog 

o buffer mot sårbare naturtyper opprettholdes 

o større sammenhengende areal i tilknytning til eksisterende dyrka mark 

• Nydyrking av dyrkbar mark med tilførsler av matjord og/eller underliggende jordsjikt. 

• Jordforbedring av dyrka mark ved terrengforming og tilføring av matjord. Dette kan tillates 

innenfor 200 års flomsonen 
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Det er vurdert areal med ikke-dyrkbar jord ut fra hvor egnet de kan være for oppdyrking (bl.a. 

klimasone, jordart og topografi). De aktuelle erstatningsarealene krever noe omdisponering 

av produktiv skog, samt relativt lange transportavstander. Deler av arealene ligger også i feil 

klimasone (dvs. de egner seg ikke til matkorndyrking), sammenlignet med den dyrka marka 

som veianlegget beslaglegger. Figur 0-1 kartfester de ulike mottaksarealene som inngår i 

denne matjordplanen.  

 

 

Statsforvalteren har i planprosessen avklart hvilke erstatningsareal for matjord som kan være 

aktuelle i det videre arbeidet, se tabell 1.  

  

Figur 0-1 Potensielle mottaksareal som er vurdert i denne matjordplanen. 
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Tabell 0-1: Valgte potensielle mottaksareal for matjord E6 Gyllan – Kvål. 

Lokalitet Areal 

(daa) 

Ikke-dyrkbar 

jord (daa) 

Kommentar Prioritet 

Gravråk 137 120 Stort areal i riktig klimasone. Lang 

transportvei.  

1 

Aunet 245 120 Stort areal nært veianlegget. Store areal 

innenfor ikke-dyrkbar mark. 

1 

Hoksegga 28 6 Riktig klimasone. Kort transportvei. 1 

Helgemo 73 2 Middels stort areal i riktig klimasone. Lang 

transportvei. 

1 

Midtlyng 60 12 Middels stort areal. Kort transportvei. 1 

Hofstad 26 4 Lite areal tilgjengelig. Lang transportvei. 2 

Fremoplatået 445 110 Ligger i feil klimasone. Svært lang 

transportvei. 

2 

Sum 1014 374   

 

Ny E6 vil beslaglegge om lag 480 daa dyrka mark permanent. Mottaksareal i tabell 0-1 som 

er prioritert høyest for nydyrking (prioritet 1), tilsvarer 540 daa, noe som vil kunne erstatte 

permanent beslaglagt areal. 

 

Midlertidig beslaglagt dyrka mark i anleggsfasen er redusert til et minimum (inntil 25 meter). 

Massetransport skal i stor grad skjer i veilinja eller på allerede etablert veinett. Det forutsettes 

at matjorda på midlertidig beslaglagt areal (457 daa) mellomlagres i ranker langs veianlegget 

for å tilbakeføres etter at anleggsaktiviteten er ferdigstilt, fortrinnsvis til bruk på den aktuelle 

landbrukseiendommen. 

 

Flytting av matjord 

Matjordlaget (A-sjikt) på dyrka mark i planområdet er om lag 25 – 30 cm. Matjordplanen 

foreslår systematisk avtaking av all matjord (A-sjikt) som enten permanent og midlertidig 

beslaglegges. B-sjiktet tas bare av der veitiltaket skjærer seg inn i dette sjiktet.  

 

I dyrkningsområder der det er behov for B-sjikt, vil man enten benytte avtatt B-sjikt eller 

produsere nytt B-sjikt fra øvrige avtatte jordmasser i anlegget, noe det er overskudd av. 

Masseforedling ved solding vil kunne gi nytt B-sjikt av god kvalitet. Det vil også kunne gi stein 

til eventuelle steingrøfter, som nødvendige hydrotekniske tiltak på mottaksarealene.  

 

All avtaking, håndtering og utlegging av matjord skal skje med utstyr som er tilpasset 

jordegenskapene og fuktighetsforholdene. Dette for å unngå varige komprimeringsskader. 

Jordløsning gjennomføres på areal som har vært brukt til midlertidig rigg- og anleggsområde. 

 

Matjordplanen foreslår et GIS-basert system for merking av jord med opprinnelsesteig og 

sjikttype, og at denne merkingen skal følge jorda gjennom hele flytteprosessen. Organisering 

av mellomlager for jord gis nok plass til rasjonell jordhåndtering, noe som bidrar til å redusere 

tap av matjord. 
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En realistisk matjordplan på reguleringsplannivå viser mulige erstatningsareal og fastsetter 

prinsipper som skal sikre at matjorda, som må flyttes som følge av veianlegget, fortsatt kan 

være produktiv dyrka mark. Videre oppfølging av matjordplanen er ivaretatt gjennom 

reguleringsbestemmelser. 

 

Denne matjordplanen er utarbeidet av Norconsult i samarbeid med entreprenøren Skanska, 

som har bidratt med praktisk erfaring fra store veiprosjekter knyttet til anleggsgjennomføring, 

massehåndtering og etablering av ny, samt forbedring av eksisterende dyrka mark. 

Norconsult har bidratt med kompetanse i planlegging av store samferdselsprosjekter, 

konsekvensutredninger for naturressurser, herunder jordbruk, samt matjordplaner.  
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1 Innledning 

Matjordplanen følger reguleringsplan for E6 Gyllan – Kvål. Etter høring av 

reguleringsplanforslaget har Statsforvalteren i Trøndelag kommet med følgende innsigelse:  

 

Med hjemmel plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd, og med bakgrunn i jordloven § 1 

og nasjonal jordvernstrategi av 16.6.2021, fremmes det innsigelse inntil det fremlegges 

en realistisk matjordplan som sikrer at jordressursen ivaretas og brukes til 

jordbruksformål på best mulig måte. 

 

Denne utgaven av matjordplanen er revidert for å imøtekomme nevnte innsigelse. Hensynet 

til berørt matjord i planleggings- og anleggsfasen er innarbeidet i reguleringsplanen, gjennom 

planbestemmelser og plankart. 

 

Matjordplanen oversendes landbruksmyndigheten i Melhus kommune ved oppdateringer, iht. 

planbestemmelser.  

1.1 Føringer for utarbeidelse av matjordplanen 

1.1.1 Nasjonale føringer 

I henhold til jordlova §§ 1 og 9 // skal dyrket jord kun brukes til jordbruksformål, og dyrkbar 

jord skal disponeres slik at den vil være egnet til fremtidig jordbruksproduksjon //  [1]. Ifølge 

regjeringens «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» er det «en 

viktig oppgave i planleggingen å ta vare på god matjord, samtidig som jordvernet balanseres 

mot storsamfunnets behov». Dyrket jord skal i utgangspunktet ikke bygges ned, og dyrka 

jordsmonn er i de fleste tilfeller mest produktivt der det ligger. Dersom tungtveiende 

samfunnsmessige hensyn likevel åpner for en omdisponering gjennom kommuneplan eller 

reguleringsplan, er det en målsetting å kunne benytte matjorda på annen måte [2]. 

 

Forvaltningsmessig inngår terrengarbeider med jordflytting inn under bestemmelsene i 

forurensningsforskriftens kapittel 4: «Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» [10]. Med 

bakkeplanering forstås arbeidet med å gjøre brattlendt eller kupert terreng dyrkbart og 

tidligere dyrket areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det regnes som planering når det 

forflyttes masse som berører et areal på minst 1,0 daa. Alle planeringsfelt skal være utført i 

samsvar med «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» [11] 

fastsatt av Landbruksdepartementet i 1989. Ethvert anlegg (eksisterende og nye) må være 

innrettet slik at det ikke oppstår forurensning.  

 

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 4 eller 

vedtak truffet i medhold av dette kapitlet følges, og at anlegg utføres i samsvar med godkjent 

plan. Kommunen står også for ferdiggodkjennelse. Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi 

pålegg om tiltak som er nødvendig for å forebygge, begrense eller stanse erosjon og 

forurensning fra planerte arealer. 
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1.1.2 Regionale føringer 

Et viktig utgangspunkt for matjordplanen er retningslinjene for en eventuell omdisponering av 

landbruksjord i «Regional plan for arealbruk 2022-2030» for Trøndelag [3]. Det presiseres at 

«omdisponering av større arealer skal, såfremt mulig, erstattes med nytt jordbruksareal, slik 

at det totale arealet med dyrka og dyrkbar jord i regionen blir opprettholdt». 

1.1.3 Landbruksstrategi for Melhus kommune 

Et av delmålene i landbruksstrategien til Melhus kommune 2017-2023 [4] som handler om 

matproduksjon – og nye bygdenæringer // fastslår at jordbruksarealet i Melhus skal ivaretas 

og sikres, og om mulig økes som grunnlag for økt matproduksjon i både korn- og 

husdyrproduksjonene (melk, kjøtt og egg). Volumproduksjonene innen melk, kjøtt og korn 

skal videreutvikles og økes. //   

 

Et av tiltakene for å bidra til delmålet er at // jordvernet i Melhus må styrkes. Kommunen skal 

bidra til at det nasjonale jordvernmålet nås, ved en sterk begrensning i omdisponering av 

fulldyrka jord egnet til matproduksjon. Det skal etableres langsiktige utbyggingsstrategier 

rundt tettstedene, for å sikre jordvernhensynet i arealpolitikken. // 

1.1.4 Planprogrammet 

Iht. fastsatt planprogram (07.07.2021) for E6 Gyllan – Kvål skal en matjordplan for tiltaket 

utarbeides. Det skal legges vekt på å finne fram til tiltak som begrenser tapet av dyrka mark, 

og det skal vurderes muligheter for å etablere erstatningsareal for dyrka mark som går tapt. 

Hensyn relatert til planteskadegjørere og floghavre inngår i matjordplan. 

 

Det skal i tillegg utarbeides en massehåndteringsplan som bl.a. skal inkludere midlertidig og 

permanente masselagre som inkluderer tidsfrister for tilbakeføring, og krav om egen plan for 

forurensede masser. Planen skal også inneholde håndtering av jord på jordbruksareal som 

blir omdisponert eller inngår i rigg- og anleggsområder, med separat håndtering av 

matjordsjikt og rotsonelag.  

1.2 Matjordplan E6 Gyllan – Kvål 

1.2.1 Prinsipper 

Utgangspunktet for matjordplanen er å sørge for at matjorda blir brukt til matproduksjon i 

størst mulig grad, også i fremtiden. Matjordplanen skal sikre at matjord som berøres 

midlertidig eller permanent av veitiltaket, sikres en etterbruk som ivaretar den som 

matjordressurs. Matjordlaget (A-sjikt) i planområdet er om lag 25–30 cm. 

Flytting av matjord vil være et viktig kompenserende tiltak for å erstatte dyrka jord som blir 

omdisponert som følge av veitiltaket. Matjordplanen beskriver kort jordkvalitet og gir 

generelle føringer for når og hvordan jordflyttingen bør foregå. I forbindelse med påfølgende 

detaljprosjektering vil matjordplanen oppdateres med spesifikke instruksjoner til hvordan 

jordflyttingen skal foregå. Ytterligere detaljeringer med for eksempel jordprofil og 

dreneringsløsninger på den enkelte eiendom i mottaksområdene utarbeides.  



E6 GYLLAN - KVÅL 
 FAGRAPPORT MATJORDPLAN 

 
 

 
  

 
 
 

Side 10 av 41 
 

 

Fokus i foreliggende matjordplan for tiltaksområdet på reguleringsplannivå er å identifisere 

og vurdere mulige erstatningsarealer, vise overordnet hvordan disse kan ta imot og utnytte 

matjorda i sitt produksjonspotensial. Det er primært søkt etter erstatningsareal på ikke-

dyrkbar mark uten å måtte omdisponere skog av høg bonitet. Andre viktige kriterier for 

matjordplanen er nærhet til aktive landbrukseiendommer og erstatningsareal i samme 

klimasone som beslaglagt dyrka mark. 

Matjordplanen tar utgangspunkt i foreliggende veiledere for utarbeidelse av matjordplaner 

[5], NIBIOs rapport om planering og jordflytting [6] samt NIBIOs og Norsk 

Landbruksrådgivings veileder for flytting av matjord [7]. Matjordas kvalitet er vurdert ut ifra 

tilgjengelig kunnskap per juni 2022. Informasjon om jordkvalitet, teksturgrupper og 

erosjonsrisiko er hentet fra NIBIO Kilden [8]. Det er ikke foretatt ytterligere feltregistreringer i 

forbindelse med matjordplanen for reguleringsplanfasen. Kontakt med grunneiere og 

kommunens landbruksmyndigheter, samt utbygger har gitt en matjordplan tilpasset tiltaket og 

som vurderes som realistisk på reguleringsplannivå. 

 

Områder med dyrka og dyrkbar mark, som beslaglegges eller blir kraftig forringet som følge 

av ny E6, foreslås erstattet ut fra følgende prinsipper: 

 

• Etablering av ny dyrka mark på arealer som oppfyller følgende krav:  

o primært ikke-dyrkbar mark  

o utenfor 200 års flomsone 

o ikke berører verdifulle naturtyper, f.eks. myr og flomskog 

o buffer mot sårbare naturtyper  

o større sammenhengende areal i tilknytning til eksisterende dyrka mark 

• Nydyrking av dyrkbar mark med tilførsler av matjord og/eller underliggende jordsjikt. 

• Jordforbedring av dyrka mark ved terrengforming og tilføring av matjord. Dette kan tillates 

innenfor 200 års flomsonen 

 

Målet for alle tiltak med flytting av matjord er å lage så god jordkvalitet at arealene vil gi minst 

normalt avlingsnivå for området, egnet arrondering for effektive landbruksmaskiner, samt å ta 

høyde for klimaendringer som både kan gi utfordringer med langvarige tørkeperioder (jf. 

tørkesommeren 2018) og våte vekstperioder med både unormal nedbørintensitet og 

nedbørsmengder. Forutsetninger angitt i kapittel 1.2.3 legges til grunn for mottaksplanene. 

1.2.2 Detaljeringsnivå og videre arbeid 

Før det er endelig avklart hvilke mottaksareal som faktisk skal opparbeides som følge av 

veiprosjektet, så avventes utarbeidelse av detaljerte planer for mottaksareal og 

mellomlagringsareal. Detaljplanleggingen vil inneholde elementer beskrevet i kapittel 3 

tilpasset de stedlige forholdene for det enkelte mottaksområde. Videre håndtering skjer 

gjennom revisjon av matjordplanen og massehåndteringsplanen, når avtaler er inngått med 

aktuelle grunneiere.  

 

Matjordplanen som følger reguleringsplanprosessen, skal bidra til å sikre tilstrekkelig egnet 

areal til håndtering av matjord og legge føringer for håndtering av matjordsressursene. 

Kartleggingsarbeidet, som det er redegjort for i kapittel 4, indikerer hvilke areal som bør 
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prioriteres i det videre arbeidet. Det er ønskelig å opprettholde en stor grad av frihet i 

reguleringsplanfasen, da tidspunkt for realisering er uavklart. Stedlige forhold, eierskap, 

driftsform og offentlige føringer kan endres. Løsninger som er skissert i en tidlig fase skal 

videreutvikles fram til anleggsstart. Det er også behov for ytterligere undersøkelser av 

aktuelle mottaksareal for å klarlegge blant annet: 

• Stedegne jordressurser på mottaksareal og behov for tilførsel av jordmasser for å 

oppnå fulldyrket jordbruksareal med forventet minst normalavlingsnivå for området. 

Dette danner grunnlag for endelig arealfastsettelse og volumberegning av behov for 

tilførsel av jord. Her inngår også areal til planering, drenering, håndtering av stein og 

blokk i jordsmonnet og rankelegging av kvernede røtter og kvister, adkomstforhold 

mv. 

• Geoteknisk vurdering av grunnforhold og jordfuktighet. Dette for å avklare hvorvidt 

grunnen tåler planlagte mengder mellomlagring og/eller permanent plassering av 

matjord. Tilsvarende vurderes hvorvidt mottaksareal er for våte for anleggsmaskiner 

og mulige tiltak for å forbedre forholdene. 

• Plan for massehåndtering, inklusive mellomlagring av matjord og øvrige masser, 

samt anleggsgjennomføring. 

• Plan for håndtering av vann/drenering i anleggsperioden og permanent situasjon. 

1.2.3 Volumberegning 

Generelt forventes tap av matjord under en flytteprosess. Tapet blir større jo flere ganger 

jorda håndteres. I matjordplanen er det lagt betydelig vekt på å sikre tilstrekkelig areal til 

ivaretakelse og håndtering av matjord, samt å tidlig sikre grunnlag for tilgang til aktuelle 

mottaksareal slik at jordmasser fortrinnsvis kan kjøres direkte til permanent plassering og 

omfang av mellomlagring holdes på et minimum. I volumregnskapet tas det høyde for et 

gjennomsnittlig tap på 10 % matjord fra permanent beslaglagte arealer fra jorda tas av til den 

er ferdig utlagt på endelig mottakssted. Tilsvarende tap vurderes til på 5 % på midlertidig 

beslaglagte arealer. Dersom det skulle vise seg at tapstallene, som det her tas høyde for, er 

for høye, så er det lettere å fordele et overskudd av matjord enn å finne ny matjord til arealer 

der det har blitt for lite. 
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2 DAGENS AREALBRUK OG VEITILTAKET 

2.1 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i Melhus er for det meste av kambrosilurisk opprinnelse. Innenfor planområdet 

dominerer områder med grønnstein og amfibolitt og skifer, sandstein og kalkstein. I 

dalbunnen er berggrunnen for en stor del dekket av mektige hav- og fjordavsetninger (leire) 

som igjen delvis er dekket av elve- og breelvavsetninger (sand og grus). 

2.2 Arealtyper og tiltaket 

Figur 2-1 viser planområdet mellom Gyllan og Valdtunnelen sør med veitiltakets arealbeslag 

over arealtyper fra AR5. 

 

 

Figur 2-1 Søndre del av planområdet Gyllan – Valdtunnelen sør. Veitiltakets arealbeslag og arealtyper fra AR5. 
(Kilde: Norconsult) 

Gyllan 

Valdtunnelen sør 



E6 GYLLAN - KVÅL 
 FAGRAPPORT MATJORDPLAN 

 
 

 
  

 
 
 

Side 13 av 41 
 

 

Mellom Gyllan og Fosskrysset er det for det meste dyrka mark med stor og svært stor verdi. 

Det er store sammenhengende jordbruksareal med høyest verdi mellom Fossvegen i 

Vollagrenda og E6. Mellom Fosskrysset og Røskaft er det dyrka mark med stor verdi.  

Mellom Røskaft og Valdtunnelen sør har dyrka marka svært stor og stor verdi på 

mesteparten av strekningen [9]. 

 

Den sørligste delstrekningen av veitiltaket på Gaulas østside; Gyllan – Fosskrysset – 

Røskaft, går gjennom kjerneområde for matproduksjon i kommunen med fulldyrka jord egnet 

for korn- og grasproduksjon. Delstrekningen på Gaulas vestside; Røskaft – Valdtunnelen sør, 

går gjennom kjerneområde for matkornareal med fulldyrka jord av nasjonal verdi hvor 

kornproduksjon kan gi brødkvalitet [4].  

 

Figur 2-2 viser planområdet mellom Valdtunnelen nord og Kvål med veitiltakets arealbeslag 

over arealtyper fra AR5. 

 

Figur 2-2 Nordre del av planområdet Valdtunnelen nord – Kvål. Veitiltakets arealbeslag og arealtyper fra AR5. 
(Kilde: Norconsult) 

Kvål 

Valdtunnelen nord 



E6 GYLLAN - KVÅL 
 FAGRAPPORT MATJORDPLAN 

 
 

 
  

 
 
 

Side 14 av 41 
 

 

Mellom Losen og Kvål er det dyrka mark med for det meste stor verdi [9].  

 

Den nordligste delstrekningen av veitiltaket er i hovedsak på Gaulas vestside; Valdtunnelen 

nord – Kvål, går gjennom kjerneområde for matkornareal i kommunen med fulldyrka jord av 

nasjonal verdi hvor kornproduksjon kan gi brødkvalitet [4].  

2.3 Omfang av beslag som følge av veitiltaket 

Sammenstilling av varig og midlertidig beslag dyrka mark på hele strekning framgår av Tabell 

2-1. 

 

På strekningen i sør mellom Gyllan og Røskaft er det lagt til grunn at dyrka mark på 

vestsiden av E6 utgår ved Gyllan til fordel for natur og etablering av flommarksskog (se 

kompensasjonsplan [10]). Dette innebærer at om lag 7 daa dyrka mark overføres fra 

midlertidig beslag til varig beslag. I tillegg er det lagt til grunn at eksisterende planovergang 

ved Røskaft stenges og at undergang etableres under jernbanen. Endringen ved Røskaft 

innebærer at det midlertidige beslaget reduseres med om lag 4 daa. Ved tunnelpåhugg sør 

må det etableres egen flomsikring på dyrka mark for å unngå 200-årsflom i tunnel. Dette vil 

beslaglegge 2 daa mer dyrka mark enn tidligere forutsatt.  

Tabell 2-1 Sammenstilling av varig og midlertidig beslag dyrka mark. Tidligere beslag var areal beregnet ved 1. 
gangs høring, og endring viser justering til 2. gangs høring. Nytt beslag er arealregnskap for beslag for plan på 
høring.  

Strekning 

Permanent beslag av dyrka 

mark  

Midlertidig 

beslag av dyrka mark 

Tidl. 

beslag 

(daa) 

Endring 

(daa) 

Nytt 

beslag 

(daa) 

Tidl. 

beslag 

(daa) 

Endring 

(daa) 

Nytt 

beslag 

(daa) 

Gyllan – Røskaft 193 7 200 157 -11 146 

Røskaft – Valdtunnelen S 105 2 107 109 -2 107 

Valdtunnelen nord – Kvål 165 10 175 204  204 

Gyllan – Kvål 463 19 482 470 -13 457 

 

Entreprenør utvikler og følger opp en massehåndteringsplan basert på de øvrige føringene 

som inngår i denne matjordplanen, tilpasset den anleggsgjennomføringen det legges opp til. 

Slik matjordplanen foreligger nå, er det mer mottaksareal, se Tabell 4-1, enn det er 

permanent arealbeslag av matjord. I videre prosjektering utvikles mer detaljerte planer for 

aktuelle mottaksareal og det prioriteres mellom mottaksarealer.  

 

På flere av nydyrkingsarealene er det mulig å oppnå godt dyrkingsresultat uten å tilføre 

vesentlige mengder jord ved jordflytting. Men det vil også kunne være restriksjoner knyttet til 

håndtering av jord med risiko for jordboende skadegjørere, plantesykdommer, ugras mv. 
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3 HÅNDTERING AV MATJORD VED UTBYGGING 

3.1 Faser i arbeidet 

Jordflytting gjennomføres iht. faseplaner og massehåndteringsplan i anleggsperioden under 

tilsyn fra landbruksfaglig kompetanse, for å sikre at jordstrukturen ikke ødelegges: 

 

• Forberedelser: Gjerding mot dyrka mark i dialog med eier/bruker. Kartlegge sjiktene i 

matjorda og avlingsnivå. Tilrettelegge erstatningsareal inklusive faseplan for mottak 

av masser.  

• Minimalisere behov for mellomlagring av jord: Flytte mest mulig av jorda direkte til 

mottaksarealene. Med forberedte mottaksareal kan B-sjikt kjøres rett fra 

anleggsområdet og legges ut på permanent sted. Eventuell mellomlagring av A-sjikt 

skjer så nær «målområdet» som mulig i så kort tid som mulig. 

• Mellomlagring: Jordmasser fra både A-sjikt og B-sjikt lagres «løst» i ranker/ hauger i 

maksimalt 2 meter høye, og separert fra hverandre. Mellomlagra masser merkes 

godt. Mellomlagret jord tilsås og slås to/tre ganger i vekstsesongen. 

• Maskinbruk ved avtaking og transport: Jordavtaking utføres med beltegående 

gravemaskin og transport med lastebil. Unngå komprimeringsskader slik at 

jordstrukturen bevares. Maskinell håndtering av ploglaget skal ikke gjennomføres når 

vanninnholdet overstiger 40 vol%.  

• Bruk av fiberduk med et lag av steinmel under anleggsvei og mellomlagre: Aktuelt 

ved midlertidig arealbeslag for å hindre at pukk og stein trenger ned i jordsmonnet. 

• Etterarbeid: Etterkontroll og dokumentasjon av avlingsnivå.  

• Avvik og tilsyn: Behov for endringer i anleggsfasen meldes til den kommunale 

landbruksforvaltningen som påser at matjordplanen følges.  

3.2 Krav til jordkvalitet for normal utvikling av jordbruksvekster 

Det er viktig å oppnå god jordkvalitet ved etablering av jordbruksareal. Dette innebærer: 

• Tilstrekkelig vannlagringsevne til å tåle perioder med lite nedbør, og evne til å lagre 

overskuddsnedbør uten at det oppstår erosjon. 

• Muligheter for rotutvikling til minst 80 cm dybde (åkervekster) og minst 60 cm dybde 

for arealer til grasdyrking, som ikke er egnet til åkerdyrking. 

• Høyere moldinnhold (3 – 6 % organisk materiale) i topplaget enn i undergrunnsjorda 

(vanligvis <1 % organisk materiale). 

• For å kunne drive bearbeiding av jorda med jordarbeidingsredskap må stein- og 

blokkinnholdet i jorda være begrenset. Jorda bør ikke inneholde større stein ut over 

det som er normalt å finne i dyrka jord i området. 

 

Matjordlaget (A-sjikt) på dyrka mark i planområdet er på om lag 25 – 30 cm. Selv om 

jordbruksvekster og planter i naturlige økosystemer har størstedelen av rotbiomassen i det 

øverste jordlaget (A-sjiktet), er det betydelig rotutvikling også nedover i B-sjiktene. Det er noe 

forskjell mellom ulike kulturplanter hvor dypt røttene utvikler seg, men åkervekster kan på 

veldrenert jord utvikle røtter til mer enn 2 m dybde. Vanligvis er det lite røtter dypere enn 1 m. 

Kapillær vanntransport fra dype jordlag har betydning for vannforsyningen og den bidrar 

også med å transportere oppløste næringsstoffer fra undergrunnslag opp i rotsonen. Denne 
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prosessen er av stor betydning i områder med underskudd av nedbør i deler av 

vekstsesongen.  

 

Ved etablering av jordbruksareal forutsettes muligheter for rotutvikling til minst 80 cm dybde 

for dyrking av åkervekster (f.eks. korn, oljevekster og grønnsaker). En regner da med 

drenering på ca. 1 m dybde, som gir tilstrekkelig senkning av grunnvannet til å oppnå at 

grunnvannet mellom grøfter går opp til 0,8 m under overflata. For å oppnå rotutvikling under 

A-sjiktet forutsettes det at A- og B-sjiktsmateriale ikke komprimeres under utlegging av jord.  

 

I NIBIO sine modeller for dyrkingspotensial er det lagt til grunn at vannlagringsevnen i jorda 

er sjiktvis ned til 65 cm dybde. Begrunnelsen for vurderingen er at grensen mellom B- og C-

sjikt i norske jordtyper ofte ligger rundt 70 cm, og at det oftest er lite røtter ned i C-sjiktet. I en 

jordflyttingsprosess kan jordsmonnet reetableres lagvis etter oppgraving, og det er mulig å 

kunne oppnå minst like god rotutvikling som det var på arealene som jorda ble flyttet fra. 

Utfordringen er at potensialet for å ødelegge jordstrukturen ved komprimering med 

anleggsmaskiner er svært stort. CEDR (Conference of European Directors of Roads) har 

identifisert jordpakking med anleggsmaskiner på jordbruksareal som berøres av utbygging 

som en betydelig faktor for forringelse av jordkvalitet og produksjonspotensial [10].  

 

Prosjektet ROADSOIL “Assessment methodologies and mitigation measures for the impacts 

of road projects on soils” som er finansiert av CEDR ble startet 01.03.2021 med sikte på å 

utarbeide kunnskapsbaserte anbefalinger for jordhåndtering i veiprosjekter [11]. Dette 

prosjektet ledes av NIBIO. Fra sveitsiske og tyske fagmiljø foreligger det en god del 

kunnskap om forholdet mellom jordfuktighet, jordegenskaper og hvilken belastning som kan 

tolereres uten at det oppstår kritisk komprimering som hindrer rotvekst nedover i B-sjiktet.  

3.3 Prinsipper for jordflytting 

Følgende prinsipper legges til grunn for disponering av matjord for tiltaket ny E6 Gyllan – 

Kvål: 

 

• Matjord skal flyttes kortest mulig - med mindre jordforhold, planteskadegjørere, ugras, 

plantesykdom eller andre forhold tilsier andre prioriteringer.  

• Er mottaksarealene store, vektlegges det å flytte jord fra større teiger med mye 

beslag slik at jordsmonnet på mottaksarealet blir så ensartet som mulig. 

• For eventuell jordforbedring på eksisterende dyrka mark, benyttes fortrinnsvis 

stedegne jordmasser fra aktuelle eiendom. 

 

NIBIOs prinsipper for jordflytting skal legges til grunn for arbeidet. Disse er godt oppsummert 

i NIBIO rapport Planering og jordflytting – utførelse og vedlikehold (kapittel 6) [12]. Den 

videre beskrivelsen av håndtering og oppbygging av ny dyrka mark bygger på NIBIOs 

prinsipper, men er tilpasset de naturgitte jordsmonnsforhold og praktisk 

anleggsgjennomføring i dette veiprosjektet. 

 

Hovedprinsippene for jordflytting er å gjenskape jordsmonnet med opprinnelig sjiktrekkefølge 

som vist i figur 3-1. 
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Figur 3-1 Prinsippskisse som viser oppbygging av jordprofilet før og etter jordflytting. Kilde: Hauge & Haraldsen 
(2017). 

De foreløpige undersøkelsene av mottaksarealene viser at det i stor grad finnes 

jordressurser som har egenskaper minst tilsvarende B-sjikt og jordsjiktene under dette. Der 

det er slike forhold, kan det vurderes om det er tilstrekkelig å flytte A-sjiktsmateriale for å 

oppnå velfungerende jordbruksareal. Dette vurderes nærmere for det enkelte mottaksareal.  

 

På områder med massedeponier, grunnlendte områder og områder innenfor anleggssonen 

som krever omfattende graving og mellomlagring av masser, vil det være nødvendig med 

sjiktvis gjenoppbygging av jordsmonn som vist i figur 3-1. 

 

Områder hvor det planlegges hogst før anleggsvirksomhet (innledende arbeider), må 

undersøkes i forhold til mulig forekomst av Phytophthora ramorum (Ramorum-greinvisning) 

som er påvist i Trøndelag. Det er størst risiko for funn i områder der veien krysser 

bekker/elver med kantvegetasjon, og i områder som kan være utsatt for flom. Andre 

risikoområder er «villfyllinger» der det er deponert hageavfall og annet organisk materiale. 

3.4 Merking av jordhauger 

Generelt skal all matjord, som skal flyttes permanent eller midlertidig, merkes for å sikre full 

sporbarhet i hvor massene kommer fra og hvor de blir anvendt. Dette er spesielt viktig når 

matjorda skal benyttes til jordforbedring. I forbindelse med påfølgende detaljprosjektering vil 

matjordplanen oppdateres med spesifikke instruksjoner til hvordan jordflyttingen skal foregå 

og med føringer for merking av jordhauger. Eksempel på merking av matjorda:  

Teiger med dyrka mark kan gis et teignummer som kartfestes, se Figur 3-2, og jordhauger 

merkes med fysiske skilt som viser hvilken teig og sjikt jorda kommer fra: 

  

• T01-A:  Permanent matjordbeslag; A-sjikt på teig 01 

• T01-B:  Permanent matjordbeslag; B-sjikt på teig 01 

• T01-MA:  Midlertidig matjordbeslag; A-sjikt på teig 01 
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Andre systemer for merking kan benyttes, men kildeteig og sjiktbetegnelse må minimum 

framkomme på en lett forståelig måte. Sporbarhet kan sikres ved hjelp av digitale 

kartløsninger (GIS-verktøy). Merkingen må videreformidles i prosjektets 

massehåndteringsplan, faseplaner og i driftsopplegg ved gjennomføring.  

 

 

Figur 3-2. Eksempel på nummerering av teiger med jord som blir permanent beslaglagt. [13]  

3.5 Bruk av maskiner ved jordflytting 

Vellykket jordflytting er avhengig av jordtype, jordfuktighetsforhold, maskintype og tidspunkt 

for jordflytting. De tre siste forholdene kan styres i anleggsgjennomføringen. Jordfuktighet og 

dermed tidspunkt for jordflytting styres av været i forhold til jordegenskapene på den berørte 

teigen. Man må altså utføre arbeidet når jorda tåler nødvendig maskinell behandling uten at 

det oppstår permanente skader. Det er avgjørende å benytte maskiner og metoder som har 

vist seg å gi gode resultater.  

 

I denne matjordplanen vil begrepet «egnet utstyr» bli brukt om maskintyper. Hva som er 

egnet utstyr må tilpasses egenskapene og fuktighetsforholdene i den jorda man skal flytte, 

de underliggende jordmassene der jorda skal tas av fra eller legges ut på, samt de 

funksjonskrav som stilles til sluttresultatet, se kapittel 3.2. Egnet utstyr vil i mange tilfeller 

være gravemaskin av ulike størrelser avhengig av bl.a. fuktighetsforhold. Det vil uansett bruk 

av utstyr kunne være nødvendig med jordløsningstiltak dersom det er oppstått 

komprimeringsskader som følge av anleggsvirksomheten. Begrepet «egnet utstyr» benyttes 

videre i matjordplanen for å gi handlefrihet til å benytte de maskiner som gir mest effektiv 

gjennomføring av jordflyttingen innenfor gitte funksjonskrav. 

 

Hvilken type maskiner som skal brukes må avklares i faseplaner for anleggsgjennomføringen 

på dyrka mark og for hvert mottaksareal. Maskinbruken må likevel tilpasses de klimatiske og 
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stedlige forhold på det tidspunktet jordflyttingen skal gjøres for å oppnå funksjonskrav. Det er 

verdt å nevne at bruk av de mest effektive maskinene kan bidra til å utnytte gunstige perioder 

for jordflytting maksimalt. Massehåndteringsplanen skal ivareta maskinlogistikk som gjør det 

mulig å mobilisere tilstrekkelig mengde maskiner og mannskap for å utnytte perioder med 

godt og tjenlig vær for jordhåndtering. 

 

Viktigheten av å bruke egnet utstyr gjenspeiles i Haraldsen [15] sine analyser av avlingsnivå i 

vårhvete i perioden 2014 – 2017 på jord med svært god jordkvalitet og et massedeponi som 

var opparbeidet til jordbruksareal med bulldoser. Jordbruksarealet med svært god jordkvalitet 

hadde en del siltjord og en del leirjord. Gjennomsnittsavlingen på disse arealene var i 

overkant av 650 kg/daa. Jordbruksarealet på massedeponiet ga i overkant av 400 kg/daa 

som gjennomsnittsavling, men variasjonen var svært stor. De dårligste områdene ga mindre 

enn 150 kg/daa, mens de beste områdene ga opp mot 600 kg/daa. Tilsvarende stor 

avlingsvariasjon på områder opparbeidet med bulldoser er observert i andre områder.  

Skanska har erfaring for etablering/reetablering av dyrka mark med bulldoser på sand og 

grusholdig jord på Gryttingsjordene i forbindelse med bygging av ny E6 lenger nord i 

Gudbrandsdalen. Tilbakemeldinger tyder på at dette har gitt akseptabelt avlingsresultat [10]. 

  

Haraldsen [14] har vha. feltmålinger med håndholdt fuktighetsmåleutstyr utarbeidet 

fuktighetsgrenser i forhold til hva slags anleggsmaskiner som kan nyttes ved E6-parsellen 

Kvithammar – Åsen. Hvis B-sjiktet er blitt komprimert, så er pakkingsskadene varige. I tillegg 

til at rotutviklingen blir sterkt skadet, medfører komprimeringen av B-sjiktet at 

vanntransporten gjennom jorda hindres. Det fører til at A-sjiktet mettes opp etter intens 

nedbør. Hvis vannet ikke har mulighet for å trenge nedover, så kan det oppstå erosjon som 

følge av overflateavrenning. 

3.6 Bruk av jordfaglig kompetanse 

I reguleringsbestemmelsene stilles det krav om at en person med landbruksfaglig 

kompetanse deltar i selve anleggsgjennomføringen. Denne fagpersonen har mulighet til å 

instruere maskinførere i anleggsperioden, og bidrar til å sikre at egnet utstyr benyttes og at 

anleggsarbeidene utføres under egnede forhold.  

3.7 Permanent beslaglagte areal 

A-sjikt: 

På dyrka mark som blir permanent nedbygget, tas hele A-sjiktet av nøyaktig mot sjiktskillet til 

B-sjiktet. Arbeidet utføres med egnet utstyr i forhold til jord- og fuktighetsforhold, se kapittel 

3.5. A-sjiktet transporteres adskilt direkte til stedet der jorda skal legges ut permanent eller til 

avklart mellomlager. Se mer om mellomlager i kapittel 3.9.  

 

B-sjikt: 

B-sjikt på arealer med permanent beslag, tas av i veiprofilet i nødvendig omfang for 

veibygging. Ut over dette fjernes ikke B-sjiktet. Jordmasser fra B-sjiktet transporteres adskilt 

direkte til mottaksstedet, der jorda legges ut fortløpende, eller til avklart mellomlager, se mer 

om mellomlager i kapittel 3.9. Hvis dette avtaket ikke dekker behovet for B-sjikt på 

mottaksarealene, vil det produseres nytt B-sjikt fra øvrige avtatte jordmasser i anlegget, noe 
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det er normalt er overskudd av i et veianlegg. Masseforedling ved solding vil kunne gi nytt B-

sjikt av god kvalitet. Det vil også kunne gi stein til eventuelle steingrøfter, som nødvendige 

hydrotekniske tiltak på mottaksarealene.  

3.8 Midlertidig beslaglagte areal 

Håndteringen av A- og B-sjikt på midlertidige beslaglagte arealer avhenger av behov for 

anleggsvei, midlertidige areal for etablering av konstruksjoner som kulverter, tunnelportaler, 

bruer, støttemurer etc., tilgang for etablering av viltgjerder og støyskjermer m.m., og om det 

er skrånende terreng eller ikke.  

 

A-sjikt og B-sjikt i anleggsområdet  

Midlertidig beslag av A-sjikt i anleggsbeltet mellomlagres fortrinnsvis i ranker i ytterkant av 

anleggsområdet. Avtaking og ranking av A-sjikt gjennomføres med egnet utstyr i forhold til 

jord- og fuktighetsforhold, se kapittel 3.5. Mellomlagrede masser tilsås med raigras så snart 

opplegging av jorda er fullført, selv om jorda bare skal mellomlagres en vekstsesong.  

 

Anleggsvei etableres på fiberduk over et lag med sand eller steinmel. Formålet er å kunne 

skille masser når anleggsveien fjernes. For å hindre at stein fra anleggsvei, snømasser med 

stein og grus og andre utilsiktede hendelser forurenser jordmassene i anleggsperioden, 

etableres en bufferavstand mellom anleggsvei og jordranke, eventuelt med et visuelt skille 

med alpingjerde eller liknende på utsatte steder. Når anleggsveien og fiberduk er fjernet, 

løsnes undergrunnen med gravemaskin sammen med laget av sand/steinmel. Nødvendige 

jordmasser legges deretter tilbake med egnet utstyr. A-sjikt tilbakeføres innenfor samme teig. 

 

A-sjikt på midlertidig beslaglagt areal kan vurderes lagret på dedikert plass i mellomlager, se 

kapittel 3.9.1, dersom nødvendig. Dette forutsetter at teksturen er ensartet på hele teigen der 

jorda kommer fra.  

 

På anleggsområder uten behov for anleggsvei skal det i utgangspunktet gjøres lite. Inngrep 

kan omfatte terrengtilpasning inn mot ny E6 og avskjæringsgrøfter for overflatevann. Tilgang 

for etablering av viltgjerde og eventuell støyskjerming kan også være aktuelt. Dersom det i 

videre detaljprosjektering forventes at kjøringen blir mer omfattende enn matjordlaget tåler, 

vil A-sjikt legges til side i ranke som beskrevet over og kjøring skjer på B-sjiktet. Fiberduk og 

steinmel brukes for å redusere skader. Etter avsluttet arbeid vil B-sjiktet løsnes og A-sjiktet 

tilbakeføres.  

 

I skrått terreng vil A-sjikt behandles som beskrevet over og deretter justeres B-sjikt og 

eventuelt underliggende sjikt til egnet anleggsareal. Hvis hensiktsmessig tas det vare på 

avtatt B-sjikt på midlertidig lagringsareal for tilbakeføring. Når anleggsarealet er fjernet, 

løsnes undergrunnen og nødvendige masser tilføres. Dersom det mangler masser for 

reetablering av fullverdig tykkelse av B-sjiktet, produseres nytt B-sjikt fra øvrige avtatte 

jordmasser i anlegget. Etter avsluttet arbeid vil A-sjiktet tilbakeføres. 
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3.9 Mellomlagring av jordmasser 

Prinsipper for jordflytting i kapittel 3.3 legges til grunn ved planlegging av mellomlagre for 

matjord. Jorda skal fortrinnsvis flyttes bare én gang til egnet permanent plassering, men noe 

mellomlagring må forventes, spesielt i forbindelse med midlertidig arealbeslag. Jord som 

mellomlagres vil måtte flyttes en ekstra gang når den skal legges ut i sine respektive sjikt på 

endelig plasseringssted. Omfang av flere håndteringsrunder skal begrenses. Mellomlagring 

av A- og B-sjikt skal tilsås med raigras så snart opplegging av jordhaugen/-ranken er fullført, 

selv om jorda i utgangspunktet bare skal ligge på lager en vekstsesong. Tilsåingstidspunkt 

tilpasses sesong.  

3.9.1 Mellomlagring på midlertidig anleggsareal 

Dersom behov, etableres midlertidig areal for mellomlager på hver jordteig der det skal tas 

av jord som følge av permanent arealbeslag. Mellomlagret etableres med aktuelle lag av 

grus eller stein på fiberduk over sand/steinmel mot B-sjiktet under. I reguleringsplanen er det 

satt av midlertidig areal for etablering av mellomlager på hver jordteig der det skal tas av jord 

som følge av permanent arealbeslag. Dette for å sikre arealkapasitet dersom nødvendige 

tilrettelagte mottaksareal ikke foreligger.  

 

A-sjikt fra areal der mellomlager etableres, legges fortrinnsvis på mellomlageret eller rankes 

opp rundt mellomlageret. Høydebegrensninger på ranke eller jordhauger for mellomlager 

vurderes bl.a. ut fra grunnforhold og tilgjengelig areal.  

 

Ved etablering av mellomlager er det viktig at det er tilstrekkelig plass slik at jordmasser ikke 

blandes utilsiktet. Alpingjerde eller liknende kan benyttes som visuelt skille mellom 

jordhauger og annen arealbruk på mellomlageret. Areal for mellomlager av jord bør ha en 

størrelse på om lag 20 m x 30 m til 20 m x 50 m. Avsatt areal for slik mellomlagring av 

jordmasser benyttes ikke, dersom behovet ikke er til stede.  

 

Mellomlagre kan f.eks. organiseres som vist i Figur 3-3. Formålet med organiseringen er at 

man har god tilgang til jordhaugene, har en sikker lastesone slik at annen anleggstrafikk kan 

passere trygt på anleggsveien, har plass for snumuligheter, sikte- eller soldeverk og 

eventuelle andre sjikt eller spesielle jordhauger som skal tilbakeføres til spesielle steder. 

Jordhauger merkes på egnet måte, se kapittel 3.4.  
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Figur 3-3. Eksempel på hvordan et mellomlager for jord kan organiseres. Det er viktig at det er tilstrekkelig plass 
slik at jord ikke blandes og det er nok plass til å håndtere jorda ved opplasting og annen aktivitet på anlegget. 
Skissen viser en lastesone langs anleggsvei, dedikert plass for A- og B-sjikt fra aktuell teig, snu- eller lasteplass 
og reserveareal. Noe av arealet kan også benyttes av soldeverk for utsortering av stein fra massene eller 
produksjon av nytt B-sjikt. Kilde: [11]. 

3.9.2 Mellomlager på mottaksarealet 

Jord som mellomlagres på endelig mottaksareal vil måtte flyttes en ekstra gang når den skal 

legges ut i sine respektive sjikt. En ønsket situasjon er at mottaksområder tilrettelegges med 

planering, drenering etc. som innledende arbeider, slik at områdene er klare til mottak av 

jordmasser når veiarbeidet igangsettes. Dette fordrer at avtaler er inngått, tillatelser er gitt, at 

faseplaner foreligger og nødvendige godkjenninger er på plass. B-sjiktet kan slik 

transporteres direkte fra anleggsområdet og legges ut fortløpende på endelig lokasjon. 

Behov for mellomlagring av B-sjikt kan slik reduseres. Med direkte transport og fortløpende 

utlegging av B-sjikt, kan også masser av A-sjikt legges ut fortløpende, noe som også 

reduserer det totale omfanget av masser på mellomlager. Faseplanen må uansett sikre at 

det avsettes egna areal til mellomlagring av jordmasser og da kanskje spesielt A-sjiktet, som 

tas av først, men legges ut sist. Sannsynligvis er det fordelaktig med få og store 

mottaksareal. 

 

De samme føringer for A- og B-sjikt gjelder også for håndtering, transport, mellomlagring og 

utlegging av jordmasser på det endelige mottaksarealet. Dersom jord fra forskjellige teiger 

skal legges ut på forskjellige steder på mottaksarealet, så må skilting med teignummer og 

sjikt benyttes.  

3.10 Etablering av ny dyrka mark 

Dette kapittelet omtaler hvordan matjord, som berøres av veitiltaket, skal sikres en etterbruk 

som ivaretar den som matjordressurs. Dette omfatter etablering av fulldyrka mark på ikke-

dyrkbare arealer, nydyrking av dyrkbar mark og jordforbedring av eksisterende dyrka mark.  

Det pekes spesielt på krav til jordkvalitet, se kapittel 3.2, og ellers håndtering av matjord i 

foregående delkapitler under kapittel 3.  
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3.10.1 Mottaksområdenes egnethet  

Mottaksareal vil kunne være for våte for jordbruksaktivitet, og da er de også for våte for 

anleggsmaskiner. Aktuelle tiltak for å forbedre forholdene vil være å etablere 

avskjæringsgrøfter mot tilgrensende utmarksareal, utdype bekker/åpne kanaler og sikre gode 

avløpsforhold [13]. I flere prosjekter har en observert at skogsdrift i anleggssonen og på 

nydyrkingsfelt har medført omfattende kjøreskader, og det er derfor viktig at hogstmaskiner 

ikke er i aktivitet så lenge jorda er bløt og bæresvak (se Figur 3-4).  

 

 

Figur 3-4 Vannfylte kjørespor etter skogsdrift på potensielt nydyrkingsfelt med jordflytting (foto: Trond Knapp 
Haraldsen) 

Drenering 

Alle dreneringstiltak og øvrige hydrotekniske tiltak knyttet til det aktuelle mottaksområdet skal 

ha en egen dreneringsplan som er ferdigstilt og godkjent før tiltak på arealet iverksettes.  

 

Avskjæringsgrøfter og avløpsløsninger skal i utgangpunktet etableres før opparbeiding av 

nye areal. Formålet er å sikre arealet mot skadelig fuktighet under arbeidet. Tidspunkt for 

etablering av øvrige hydrotekniske tiltak som rør og kummer m.m. må tilpasses det øvrige 

arbeidet. I mange tilfeller vil det være formålstjenlig å lage dreneringsløsninger med utsortert 

morenestein. Fordelen med dette er bl.a. at disse grøftene bidrar til å lede vann i 

anleggsfasen og er lite utsatt for tiltetting ved komprimering sammenlignet med rørgrøfter. 

 

Dersom arealet allerede er dyrka mark, skal eksisterende dreneringsanlegg kartlegges og 

dokumenteres. Formålet er å dokumentere status og legge grunnlag for en god plan for nytt 
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dreneringsanlegg og nye nødvendige hydrotekniske anlegg. Det kan være utfordrende å 

kartlegge alt av dreneringssystemer på eksisterende dyrka mark, siden det omfatter alt fra 

gamle steingrøfter, teglgrøfter, grøfter av tre og plastrør. Det er til stor nytte å observere hvor 

vann kommer ut fra jordbruksareal i åpne bekker/grøfter. Dreneringstiltak gjennomføres et til 

to år etter at nytt jorde er ferdig og avsluttet med de sjikt og masser som skal legges ut. Dette 

for at jordlagene skal få satt seg og dreneringene ligge stabilt.  

 

Kjøring og maskindrift organiseres slik at faren for jordpakking minimeres. Arbeidet skal 

utføres når jordfuktigheten er slik at faren for jordpakking reduseres. Forberedende arbeider 

og klargjøring av mottaksareal må være utført før veitiltaket gjennomføres.  

 

Helning  

Ved etablering av dyrka mark skal helning på nytt jorde som hovedprinsipp være så slak som 

mulig og ikke være vesentlig brattere enn omkringliggende jorder på driftsenheten. Det 

prinsippet kan fravikes dersom det i en helhetsvurdering gir større jordbruksmessig fordel. Ny 

helning må ikke bli så stor at arealene ikke kan drives med de maskinene og driftsteknikkene 

som benyttes på driftsenheten for øvrig. 

3.10.2 Ny dyrka mark  

Dette omfatter etablering av ny fulldyrka mark . Ny dyrka mark vurderes delvis etablert i 

skogsområder (skog av høybonitet skal fortrinnsvis unngås), på beiteland og tidligere 

massetak. På slike areal vil følgende arbeid bli utført: 

• Innledende arbeid med kartlegging av aktuelt område som grunnlag for detaljert 

planlegging av hva som må gjøres. 

• Eventuell hogst av skog, stubbebryting og fjerning av kvist og røtter. 

• Ivaretakelse av eventuelt A-sjikt og råhumuslag, dersom dette er av en mengde og 

kvalitet som er til fordel for jordbruksarealet i ettertid.  

• Fjerning av større stein og annet som er til hinder for jordarbeiding. 

• Nødvendig terrengjustering, med ev. tilførsel av overskuddsmasser, og hydrotekniske 

tiltak.  

• Utlegging av B-sjikt for egnet jorddybde, samt toppmasser av A-sjikt. Terrengform og 

arrondering på hele arealet.  

• Drenering iht. plan. 

Oppbygging av undergrunnsjord 

Fulldyrka mark på disse mottaksarealene bygges opp etter prinsipp vist i Figur 3-1. De 

dypere underliggende massene er fjell eller uspesifiserte masser. Er det tilgang på 

morenemasser, bør det legges et lag morenemasser før man begynner på oppbygging av B-

sjiktet. Formålet er å etablere et tykkere lag med god kapillær sammenheng slik at 

vannhusholdingen blir så god som mulig på de nye arealene.  

 

Mellomlagring og håndtering av masser 

Mellomlagring og håndtering av masselager internt på mottaksarealet er bl.a. omtalt i kapittel 

3.9. De samme føringene for lagringshøyde, merking og håndtering av masser gjelder. 

 

Utlegging og oppbygging av B- og A-sjikt 
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B-sjikt legges ut i en sluttykkelse etter naturlig komprimering på 50-80cm tykkelse og A-sjikt 

legges ut til en ferdig naturlig komprimert tykkelse på 25 cm.  

3.10.3 Nydyrking av dyrkbar mark 

Dyrkbar mark har stort potensiale for nydyrking uten større tilførsler av matjord eller 

underliggende jordsjikt. For disse arealene vil gjelder samme tiltak som i kapittel 3.10.1, i den 

grad det er behov. På disse arealene tilføres A-sjiktmasser som tillegg til stedegne 

toppmasser, slik at ferdig naturlig komprimert A-sjikt utgjør ca. 25 cm. Nydyrkingsskuffe på 

gravemaskin kan benyttes. Soldeanlegg kan benyttes for utsortering av stein, kvist, røtter o.l. 

Røtter og kvist kan også kvernes på stedet og legges på eget sted i nærområdet. Kvernet 

rot- og kvistmateriale vil komposteres når det rankelegges og denne typen kompost er 

verdifullt materiale for innblanding i A-sjiktmateriale. Slik kompost er også velegnet for 

innblanding i jord i veiskråninger og grøntflater i tilknytning til veien.  

 

3.10.4 Terrengheving og jordforbedring på eksisterende dyrka mark 

Dette omfatter mottaksarealer der det i dag er dyrka mark og hvor det planlegges 

terrengheving. Terrengheving gjennomføres i hovedsak for å utnytte overskuddsmasser nær 

større terrenginngrep på områder der det også er mulig å oppnå en jordbruksmessig 

forbedring. Her vil en heving kunne gi omtrent det samme arealet som før, men med bedre 

dyrkingsforhold.  

 

Når vanninnholdet i ploglaget er mellom 35 vol. % og 40 vol.%, skal bare gravemaskin 

nyttes. Når vanninnholdet i ploglaget er høyere enn 40 vol.%, er det ikke tilrådelig å håndtere 

masser maskinelt [14]. 

 

Avtaking og utlegging av A- og B-sjikt 

A-sjikt: 

Avtaking av A-sjikt gjøres iht. beskrevet i kapittel 3.3, og mellomlagres på egnet sted, merkes 

og holdes atskilt fra andre jordmasser. Mellomlagret A-sjikt tilsås med raigras.  

Nytt A-sjikt legges ut med en sluttykkelse etter naturlig komprimering tilsvarende den 

tykkelsen som var på arealet ved avtak. Dersom tykkelsen var mindre enn 20 cm tilføres A-

sjikt slik at ny sluttykkelse etter naturlig komprimering blir minst 25 cm. Dersom det berørte 

arealet hadde partier med tykkere matjordlag fordeles likevel matjorda til en lik tykkelse over 

hele arealet. 

 

B-sjikt: 

B-sjiktet på areal som skal heves, tas ikke av dersom arealene likevel skal bygges opp med 

masser av egnet kvalitet til å produsere nytt B-sjikt. Produksjon av nytt B-sjikt av øvrige 

avtatte jordmasser i anlegget gjøres med solding for å ta ut større stein og blokk. Nytt B-sjikt 

legges ut med en sluttykkelse etter naturlig komprimering på minimum 80 cm på arealer der 

det dyrkes åkervekster i dag (som korn, oljevekster og poteter). Sjiktet skal ha minst like god 

kvalitet som det B-sjiktet som lå på arealene opprinnelig.  

Der det er grasproduksjon i dag og ikke forutsetninger for åkerdyrking, legges nytt B-sjikt ut i 

en sluttykkelse etter naturlig komprimering på minimum 50 cm og med minst like god kvalitet 
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som det som var det originale B-sjiktet. Dette gjelder selv om opprinnelig B-sjikt var tynnere. 

Dersom B-sjiktet på opprinnelig dyrket areal var tykkere enn 50 cm skal B-sjikt legges ut med 

samme tykkelse som på opprinnelig areal. 

 

Massehåndtering internt på areal som skal heves 

Internt på areal som skal heves vil det være behov for å flytte jordhaugene etter hvert som 

nye lag bygges opp og ferdigstilles. Det skal lages enkle faseplaner for hvert aktuelt delareal 

for å sikre at arbeidet utføres uten tap av jord eller jordkvalitet eller utilsiktet blanding av 

forskjellige jordmasser. Dersom det er nødvendig å flytte jord flere ganger, må en sørge for 

digital sporing slik at en hele tiden kan følger jorda. 
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4 ERSTATNINGSAREAL VED BESLAG AV DYRKA OG DYRKBAR MARK 

4.1 Sammenstilling hele strekningen 

Ny E6 beslaglegger 482 daa dyrka mark permanent, se Tabell 2-1. Aktuelle erstatningsareal 

for matjord, som er avklart i en prosess med Melhus kommune og Statsforvalteren etter 

høring av reguleringsplanen, er oppsummert i Tabell 4-1. Arealene som er prioritert høyest 

for nydyrking (prioritet 1) tilsvarer 540 daa, hvorav 260 daa er ikke-dyrkbar mark i dag.     

Tabell 4-1 Oversikt over arealer som er aktuelle for kompensasjon dyrkajord. 

Lokalitet Areal  

(daa) 

Ikke-dyrkbar 

jord (daa) 

Kommentar Prioritet 

Gravråk 137 120 Stort areal i riktig klimasone. Lang 

transportvei.  

1 

Aunet 245 120 Stort areal nært veianlegget. Store areal 

innenfor ikke-dyrkbar mark. 

1 

Hoksegga 28 6 Riktig klimasone. Kort transportvei. 1 

Helgemo 73 2 Middels stort areal i riktig klimasone. Lang 

transportvei. 

1 

Midtlyng 60 12 Middels stort areal. Kort transportvei. 1 

Hofstad 26 4 Lite areal tilgjengelig. Lang transportvei. 2 

Fremoplatået 445 110 Ligger i feil klimasone. Svært lang 

transportvei. 

2 

Sum 1014 374   

 

Ikke-dyrkbar mark er vurdert ut fra hvor egnet den er for oppdyrking (bl.a. klimasone, jordart 

og topografi) og mulighet for aktiv drift. Avstanden mellom nydyrkingsareal til 

planområdet/veitiltaket har vært underordnet. Lokalisering av aktuelle nydyrkingsareal er vist 

i Figur 4-1. Mer detaljert informasjon om aktuelle nydyrkingsareal presenteres det 

påfølgende.   
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4.2 Aktuelle erstatningsareal for nydyrking 

 

Figur 4-1 Oversikt over arealer som er aktuelle for nydyrking. 
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4.2.1 Gravråk  

Gnr./Bnr. 86/4  

Størrelse Ca. 137 daa 

Ikke-dyrkbar 

jord 

Ca. 120 daa  

AREAL OG TERRENG 

Nydyrking Areal som egner seg for oppdyrking 

til fulldyrka jord; klimasone for 

matkorndyrking 

Jordkvalitet Svært god til god jordkvalitet.  

Middels verdi på deler av den 

dyrkbare jorda 

Arealbruk  Masseuttak på deler. Grenser til 

fulldyrka jord i nord, øst og vest. 

Lauvskog mot Gaula i sør 

Planstatus Regulert til masseuttak med krav 

om tilbakeføring til landbruksjord. 

Terreng Relativt flatt. Behov for utjevning av 

masseuttak 

ADKOMST 

Veistandard Grusvei fra Hofstad/ Skjerdingstad 

Kjørelengde fra 

planlagt ny E6 

Relativt lang kjørevei da arealet ligger 4,5 km nord for Kvålsbrua og 18 km fra 

Røskaft. Strekning for massetransport fra strekningen Gyllan – Røskaft: 18 – 22 

km. 

KONFLIKTPOTENSIALE ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

Gaula I tillegg ligger om lag 20 daa innenfor 200-års flomsone, sannsynligvis som en 

konsekvens av grusuttaket. Med terrengforming kan dette vurderes benyttet til 

nydyrking. Dette ligger ikke til grunn i beregnet areal.    

Karbonrike areal  Ikke myr og/eller skog.   

Kulturarv Ingen funn registrert i GISLink. 

Annen næring Attraktivt areal.  

INNSPILL 

Kommunen Aktuelt område. Arealet benyttes nå som deponi fram til en får fylt opp området 

til opprinnelig terrengnivå.   

Statsforvalter I forhold til naturmangfold og klima er området ok. 

Landbruk: ser ut som et bra alternativ. 

KONKLUSJON 

Bør prioriteres høyt da det er et stort areal i riktig klimasone. Arealet kan ta imot 28 % av matjorda 

som veitiltaket beslaglegger. Ivaretar hele 69 % av beslaglagt jord fra strekningen Gyllan – Røskaft. 

Lang transportavstand er negativt. Det kan være andre interesser knyttet til området, f.eks. 

deponi/masselagring.  

Prioritet 1. 
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4.2.2 Hofstad 

Gnr./Bnr. 86/19, 86/35 og 88/28 

 

Størrelse Ca. 26 daa 

Ikke-dyrkbar 

jord 

Ca. 4 daa 

AREAL OG TERRENG 

Nydyrking Areal som egner seg for oppdyrking 

til fulldyrka jord; klimasone for 

matkorndyrking 

Jordkvalitet Svært god jordkvalitet på tilliggende 

areal. Noe verdi på den dyrkbare 

jorda. 

Arealbruk  Innmarksbeite (17 daa) og 

lauvskog. Grenser til jernbane i vest 

og ellers skog 

Planstatus LNF-område med hensynssone i 

KPA. Sone angir område med 

viktige grus- og pukkforekomster. 

Uregulert 

Terreng Relativt flatt.  

ADKOMST 

Veistandard Grusvei fra Hofstad/ Skjerdingstad 

Kjørelengde fra 

planlagt ny E6 

Relativt lang kjørevei da arealet ligger 4,5 km nord for Kvålsbrua og 18 km fra 

Røskaft. Strekning for massetransport fra strekningen Gyllan – Røskaft: 18 – 22 

km 

KONFLIKTPOTENSIALE ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

Gaula Utenfor 200-års flomsone 

Karbonrike areal Skog av høg bonitet på 7 daa.  

Kulturarv Ingen funn registrert i GISLink. 

Annen næring Noe skog. 

INNSPILL 

Kommunen Aktuelt område  

Statsforvalter I forhold til naturmangfold og klima er området ok. 

Landbruk: Dette er delvis dyrka jord i dag i form av innmarksbeite, så det blir 

ikke mer jordbruksareal av at dette blir fulldyrka. Kan være aktuelt dersom 

gårdbrukere i nærheten har behov for fulldyrka areal og det ikke er behov for å 

beholde området som innmarksbeite. 

KONKLUSJON 

Bør prioriteres lavt da at dette er et lite areal som kun har rom for om lag 5 % av matjorda som 

veianlegget vil beslaglegge (13 % av beslaget fra tiltaket sør for Røskaft), samtidig som det kreves 

lang transport. Grusinteresser i området.  

Prioritet 2. 
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4.2.3 Aunet 

Gnr./Bnr. 71/1, 72/1, 73/1 og 73/67 

 

Størrelse Ca. 245 daa 

Ikke-dyrkbar 

jord 

Ca. 120 daa 

AREAL OG TERRENG 

Nydyrking Areal som egner seg for oppdyrking 

til fulldyrka jord; klimasone for gress 

Jordkvalitet Svært god til god jordkvalitet.  

Noe verdi på mesteparten av den 

dyrkbare jorda 

Arealbruk  Masseuttak (Stokkan grustak) på 

nordlig del ellers skog. Grenser til 

skog og 3 daa fulldyrka jord i øst. 

Planstatus Deler er regulert til masseuttak – 

krav om oppfylling og tilbakeføring 

til natur-/kulturlandskap. Krav om 

matjord på topplaget på #1 

Terreng Kupert. Behov for terrengforming/ 

utjevning av masseuttak. 

ADKOMST 

Veistandard Grusvei fra Losen 

Kjørelengde fra 

planlagt ny E6 

Relativt kort kjørevei; 2 km fra nordre munning av ny E6-tunnel. 

KONFLIKTPOTENSIALE ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

Gaula Utenfor 200-års flomsone 

Karbonrike areal 0,7 daa myr. Skog med høy bonitet 6 daa.  

Kulturarv Ingen funn registrert i GISLink. 

Annen næring Stokkan grustak. Grustak i drift, og avhenger av avtale. Skog av middels bonitet. 

INNSPILL 

Kommunen Aktuelt område. Drift og konsesjon for masseuttaket må sjekkes 

Statsforvalter Aktuelt område. I forhold til naturmangfold og klima er området ok, så lenge det 

ikke dyrkes opp myr.  

Landbruk: Ser ut som et bra alternativ. 

KONKLUSJON 

Bør prioriteres da dette er et stort areal nært veianlegget, som har rom for om lag 51 % av matjorda 

som tiltaket vil beslaglegge. Arealet vil kunne ta imot 87 % av jorda som beslaglegges på strekningen 

Røskaft – Kvål. Arealet ligger i feil klimasone, men gir mulighet for å dyrke opp ikke-dyrkbare arealer. 

Krever også andre masser enn matjord for å tilbakeføre terreng. Kan være andre interesser knyttet til 

området m.a. deponi/masselagring. 

Prioritet 1. 
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4.2.4 Hoksegga 

Gnr./Bnr. 69/3, 69/7, 73/1 og 73/5 

 

Størrelse Ca. 28 daa 

Ikke-dyrkbar 

jord 

Ca. 6 daa 

AREAL OG TERRENG 

Nydyrking Areal som egner seg for oppdyrking 

til fulldyrka jord; klimasone for 

matkorndyrking 

Jordkvalitet Svært god til god jordkvalitet på 

tilliggende areal.  

Noe verdi på den dyrkbare jorda. 

Arealbruk  Skog. Grenser til fulldyrka jord i 

nord, øst og vest. Skog videre 

sørover 

Planstatus LNF-område i KPA. Uregulert 

Terreng 50-60 moh. Relativt flatt. 

ADKOMST 

Veistandard Adkomst må etableres fra Lebergsvegen. 

Kjørelengde fra 

planlagt ny E6 

Kort kjørevei, men krever etablering av ca. 300 m adkomstvei fra Lebergsvegen. 

Alternativt kan en bruke Forsetvegen, noe som gir en reisevei på ca. 2,5 km   

KONFLIKTPOTENSIALE ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

Gaula Utenfor 200-års flomsone 

Karbonrike areal Skogareal med høy bonitet på hele arealet.  

Kulturarv Ingen funn registrert i GISLink. 

Annen næring Skog av høg bonitet 

INNSPILL 

Kommunen Aktuelt område  

Statsforvalter Aktuelt område. I forhold til naturmangfold og klima er området ok. 

Landbruk: Skog av høg bonitet (lauvskog) i tillegg til at det er dyrkbart. Ingen 

avgjørende innvendinger. 

KONKLUSJON 

Bør prioriteres relativt høyt da dette er et areal i riktig klimasone og krever kort transport. Arealet kan 

ta imot 10 % av matjorda fra strekningen nord for Røskaft.   

Prioritet 1. 
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4.2.5 Fremoplatået 

Gnr./Bnr. 121/1,121/17, 121/3, 124/1, 124/5, 

124/20, 124/21, 125/1, 125/3, 

125/4, 125/29 

 

Størrelse Ca. 445 daa 

Ikke-dyrkbar 

jord 

Ca. 110 daa 

AREAL OG TERRENG 

Nydyrking Areal som egner seg for oppdyrking 

til fulldyrka jord; klimasone for gress 

Jordkvalitet Svært god til god jordkvalitet. Noe 

mindre god/middels verdi på store 

deler av den dyrkbare jorda. Noe 

verdi øst for Langelandsvegen. 

Arealbruk  Grenser til fulldyrka jord i nord, sør 

og vest. Kaldvella i sør og skog i 

øst. Motorsportsenter i nord 

Planstatus Detaljregulering for Auneåsen 

boligfelt. Ellers uregulert. LNF i 

KPA 

Terreng 170-200 moh. Relativt flatt.  

ADKOMST 

Veistandard Dagens E6 fra Røskaft til Ler fra sør eller fra Kvålsbrua i nord.  

Kjørelengde fra 

planlagt ny E6 

Lang kjørevei; 10-14 km langs E6 med masser fra Gyllan – Røskaft og 3,5-6 km 

på Fremovegen. Strekning for massetransport: 14-20 km 

KONFLIKTPOTENSIALE ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

Gaula Utenfor 200-års flomsone 

Karbonrike areal Ingen myrareal. Mye skogareal, der 84 daa har høy bonitet. 

Kulturarv Ingen funn registrert i GISLink. 

Annen næring Skog av middels og høy bonitet.  

INNSPILL 

Kommunen Aktuelt område  

Statsforvalter Delvis aktuelt område. Naturmangfold og klima: Hele området er grunnvann. 

Kaldvella og bekker er viktige naturkvaliteter i området. Det er gammel granskog 

i deler av området. Det må være god avstand til Kaldvella. Kun noen områder i 

sørvest kan tas med.  

Landbruk: Omtrent det hele er registrert som dyrkbart. Ingen avgjørende 

innvendinger. 

KONKLUSJON 

Etter tilbakemelding fra Statsforvalteren er arealet redusert ved å ta ut de sørlige områder som var 

foreslått (inngår ikke i kartet). Arealet har rom for all matjorda som veganlegget vil beslaglegge. Bør 

prioriteres lavt da dette ligger i feil klimasone og har svært lang transportavstand.  

Prioritet 2. 
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4.2.6 Helgemo 

Gnr./Bnr. 193/1, 193/6, 194/1 

 

 

Størrelse Ca. 73 daa fordelt på tre områder; 

17 daa (n), 43 daa (ø) og 12 daa (s) 

Ikke-dyrkbar 

jord 

Ca. 2 daa 

AREAL OG TERRENG 

Nydyrking Areal som egner seg for oppdyrking 

til fulldyrka jord; klimasone for 

matkorndyrking 

Jordkvalitet Svært god til god jordkvalitet på 

tilliggende areal.  

Noe verdi på den dyrkbare jorda 

Arealbruk  Grenser til fulldyrka jord i alle 

retninger. 

Planstatus LNF-område i KPA. Uregulert 

Terreng Flatt. 

ADKOMST 

Veistandard Dagens E6 i hovedsak med enkel adkomst via private veier 

Kjørelengde fra 

planlagt ny E6 

Lang kjørevei; 6,5-7,5 km fra Røskaft sørfra. Strekningen Gyllan – Røskaft er på 

4 km. Strekning for massetransport: 10-12 km 

KONFLIKTPOTENSIALE ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

Gaula Utenfor 200-års flomsone 

Karbonrike areal Det er 43 daa med høy bonitet skog. 

Kulturarv Ingen funn registrert i GISLink. 

Annen næring  

INNSPILL 

Kommunen Aktuelle områder. 

Statsforvalter Aktuelt område  

KONKLUSJON 

Bør prioriteres relativt høyt da det samlede arealet er middels stort og ligger i riktig klimasone. Lang 

transportavstand trekker ned. Området har rom for om lag 15 % av matjorda som tiltaket vil 

beslaglegge. Arealet vil derimot kunne ta imot 37 % av jorda som beslaglegges på strekningen Gyllan 

– Røskaft.  

Prioritet 1. 
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4.2.7 Midtlyng 

Gnr./Bnr. 209/3, 210/1, 210/4, 210/7, 211/1, 

216/1, 216/4 

 

Størrelse Ca. 60 daa 

Ikke-dyrkbar 

jord 

Ca.12 daa 

AREAL OG TERRENG 

Nydyrking Areal som egner seg for oppdyrking 

til fulldyrka jord; gressdyrking  

Jordkvalitet Svært god til mindre god 

jordkvalitet på tilliggende arealer. 

Noe verdi på den dyrkbare jorda 

Arealbruk  Skogsareal 

Planstatus LNF-område i KPA. Uregulert 

Terreng Kupert område (150-180 moh.) 

ADKOMST 

Veistandard Grusvei fra Røskaft, ellers asfaltert vei.  

Kjørelengde fra 

planlagt ny E6 

Strekningen mellom Gyllan og Røskaft er på 4 km. 3 km langs Bredlimovegen 

fra Fossvegen ved Røskaft til nydyrkingsareal. Strekning for massetransport: 3-7 

km 

KONFLIKTPOTENSIALE ANDRE SAMFUNNSINTERESSER 

Gaula Utenfor 200-års flomsone 

Karbonrike areal Skogsområde, høy bonitet på ca. 28 daa. 

Kulturarv Ingen funn registrert i GISLink.  

Annen næring Skog av middels og høy bonitet.  

INNSPILL 

Kommunen Grunneier har spilt inn det østlige arealet i planprosessen. 

Statsforvalter Aktuelt område. 

KONKLUSJON 

Arealet bør prioriteres da det er middels stort og krever relativt kort transport. Området kan ta 30 % 

av beslag av matjord på strekningen Gyllan – Røskaft (12 % av totalt beslag).  

Prioritet 1. 
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5 EFFEKT AV MATJORDPLANEN OG TILTAK I NESTE PLANFASE  

Det er gode muligheter for å oppnå gode og drivverdige jordbruksareal ved jordflytting. Når 

jordflyttingen er gjennomført uten omfattende komprimeringsskader, har det erfaringsmessig 

blitt god avling allerede fra første vekstsesong. For å unngå komprimeringsskader er det 

avgjørende å benytte egnet utstyr som omtalt i kapittel 3.5 for å oppnå funksjonskravene til 

fulldyrka mark. I tillegg vil det bli viktig med jordløsning av B-sjikt der det har blitt 

komprimering som følge av kjøring med maskiner. Hvis en ikke får gjennomført løsning av B-

sjiktet, er konsekvensen større avlingsvariasjoner [15]. 

 

I denne matjordplanen er det lagt opp til produksjon av nytt B-sjikt fra overskuddsmasser i 

anlegget, for arealer der nytt B-sjikt trengs. Siden det vil være tilgjengelig store mengder 

løsmasser, vil det være mulig å produsere både jord til erstatning for B-sjikt og jord med A-

sjikt-egenskaper. Ved innblanding av egnet kompostmateriale vil produsert A-sjiktsjord kunne 

kompensere for jord som eventuelt forringes i flytteprosessen. Produsert A-sjiktsjord vil også 

kunne erstatte jord som ikke kan flyttes på grunn av restriksjoner knyttet til jordboende 

sykdommer, skadegjørere eller ugress. 

 

Behov for og omfang av produksjon av ny jord til B-sjikt og eventuelt til nytt A-sjikt vil 

avklares gjennom detaljprosjekteringen. Dette inngår i planer for det enkelte mottaksareal.  

Det er av stor verdi å få sortert ut stein og blokk som del av jordflyttingsprosessen. Det er 

lagt opp til bruk av soldeverk for å produsere jord med større homogenitet / kvalitet enn 

naturlig jordvariasjon på dyrka areal som omfattes av veiprosjektet.  

 

Forutgående undersøkelser, se nærmere i kapittel 3.7-3.10, gir økt detaljkunnskap om både 

eksisterende jordbruksareal og mottaksareal. Videre prosjektering vil også avklare 

grunneierinteresser, prinsipper for fremtidig eierskap til nye jordbruksareal, herunder ev. 

behov for makeskifte, samt komplettering av gårdsregistreringene mv. 

 

Under følger en stikkordsliste over noen temaer for prosjekteringsfasen. Listen er ikke 

uttømmende. 

 

• Før- og etterkontroll: Omfatter nyetablerte dyrka areal, tilstøtende jordbruksarealer og 

jordbruksarealer brukt til midlertidig lagring av jord. Formålet er å dokumentere 

førtilstand, kontrollere at tiltaket er ferdigstilt og at ettersituasjonen er tilfredsstillende og 

iht. planen.  

• Jordkvalitet: Dokumentasjon av eksisterende jordkvalitet på arealer som mottar jord, 

både nydyrking og eksisterende dyrka mark. 

• Infisert jord: Avklaring og håndtering knyttet til jordboende plantesykdommer, 

plantskadegjørere og ugras. 

• Mottaksareal: Valg av areal, herunder samordning med andre samfunnsverdier. 

• Avtaler: Inngå mottaksavtaler med grunneiere. 

• Detaljprosjektering og faseplaner for mottaksarealer  
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6 USIKKERHETER 

I denne matjordplanen på reguleringsplannivå, er det en rekke forhold som ikke er endelig 

avklart. Dette er forhold knyttet til mottaksarealene, men også forhold knyttet til hvor store 

arealer som faktisk blir beslaglagt permanent og dermed hvor mye jord som faktisk må 

flyttes. I reguleringsplanen er det lagt til grunn frihetsgrader for å kunne gjøre mindre 

justeringer og tilpasninger av veilinje, kryss, konstruksjoner, støytiltak m.m. Videre 

detaljprosjektering påvirker valg av løsninger, og både permanent og midlertidig beslag av 

matjord vil kunne justeres som følge av dette. 

 

Det er beregnet et permanent beslaglagt jordbruksareal på ca. 482 daa og mottaksareal for 

nydyrking på ca. 540 daa (prioritet 1). Aktuelle mottaksareal er større enn permanent 

arealbeslag av dyrka mark. Det er i tillegg mulighet for ytterligere mottaksareal på om lag 470 

daa, dersom det ikke oppnås avtale om nydyrking for et eller flere av arealene som er gitt 

prioritert 1.       

 

I dialog med grunneiere avklares hvilke arealer som er aktuelle for nydyrking. Prosessen 

med å sikre godkjenning av jordflytting og nydyrking for aktuelle areal tas separat utenfor 

reguleringsplanarbeidet, og endelige avklaringer foreligger derfor ikke p.t. 

 

Usikkerhetene i matjordplanen på reguleringsplannivå vurderes som håndterbare og 

matjordplanen viser realistiske løsninger som kan gi en akseptabel håndtering av all påvirket 

matjord. 
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7 EKSEMPEL FRA ANDRE VEIPROSJEKT 

7.1 Massedisponering E6 Roterud – Storhove 

Et eksempel fra matjordplanen for E6 Roterud – Storhove [13] viser massedisponering for A-

sjikt for deler av de mulige mottaksarealene, se Tabell 7-1.Tabellen viser tiltaksområde og 

hvilke mottaksarealer som inngår i området samt behov for matjord [11]. 
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Tabell 7-2 Eksempel på massedisponering for deler av matjordplanen for Roterud – Storhove. Tabellen viser 
tiltaksområde og mottaksarealer (f.eks. M22) som inngår i området samt behov for matjord. Deretter vises 
foreslått giverareal med teignummer (f.eks. T018) og de volumene som er tilgjengelig etter tap i jordflyttingen 
Kilde: [11] 

 

 

 

 

Mottaksareal Giverareal Rest

Område

Mottaks-

nr.

Areal 

(daa)

Tykkelse 

(m)

Volum 

(m3) Teignr.

A-sjikt 

(daa)

Tykkelse 

(m)

Volum 

(m3)

Tap 

(%)

Volum 

tilgj. (m3)

Rest 

(m3)

Røyne (Dale)

M22 2 0,25 500 T018 2,6 0,25 650 15 553

Sum 2 500 Sum 553 52,5

Strandheim - Hellerud

M23 21,5 0,12 2 580 T022 5 0,25 1250 15 1 063

M35 21,2 0,25 5 300 T024 4,9 0,25 1225 15 1 041

M19 22,5 0,25 5 625 T026 0,8 0,25 200 15 170

T028 2,4 0,25 600 15 510

Sum 65,2 13 505 Sum 13,1 2 784 -10 721

Furuodden

M29 17,5 0,25 4 375 T032 3,2 0,25 800 15 680

M36 10,3 0,25 2 575 T034 4,5 0,25 1125 15 956

M47 12,5 0,25 3 125 T036 5 0,25 1250 15 1 063

M48 1,8 0,25 450 T038 1,6 0,25 400 15 340

T002 0,7 0,25 175 15 149

T004 4,1 0,25 1025 15 871

T006 4 0,25 1000 15 850

T008 3,5 0,25 875 15 744

T010 5,2 0,25 1300 15 1 105

T012 2,8 0,25 700 15 595

T014 3,9 0,25 975 15 829

T016 6,6 0,25 1650 15 1 403

T018b 2,4 0,25 600 15 510

T020 3,2 0,25 800 15 680

Sum 42,1 10 525 Sum 50,7 10 774 249

Mo - Lekshus

M11 13,2 0,25 3 300 T042 3,2 0,25 800 15 680

M12* 5,1 0 0 Ifm kryss N 4,7 0,25 1175 15 999

M49 13,2 0,25 3 300 T040 4,2 0,25 1050 15 893

M52 4 0,25 1 000 Matjord fra ny adkomstvei brukes til dette arealet 1 000

Tapt avsnørt 2 0,25 500 15 425

Kryss N v/Rinndal 7 0,25 1750 15 1 488

Kryss N v/Ullh. 9 0,25 2250 15 1 913

Avsn. Ullh. 3,7 0,25 925 15 786

0

Sum 35,5 7 600 Sum 8 183 583
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