

Møtereferat – Driftsplan Skjetmyra skytebane



Møte dato: 10.11.14

Møtetidspunkt: Kl. 13-14.15

Sted: Møterom Martin Tranmæl

Møtedeltakere:

Øyvind Borlaug Aundal, Fagleder plan og byggesak, Melhus kommune
Guro Aarø Ianssen, Saksbehandler, Melhus kommune
Linda Nermark, Sivilarkitekt, Norgeshus AS
Vidar Grovassbakk, Gruppeleder Plan, Norgeshus AS
Tor Martin Hassel, styreleder Trondhjems Skytterlag
Arild Gjertsen, styreleder Melhus Jeger og Fiske forening (MJFF)

Øvrige inviterte deltakere (deltok ikke på møtet):

Torbjørn Vatlestad, Nordic Estate (tidligere gruppeleder for plan avdelingen ved Norgeshus AS)
Roar Skimmeli, Melhus idrettslag
Knut Olsen, Grunneier

Målet med møtet var å få en avklaring av hva driftsplanen er/skal være for dokument og hvordan den skal utformes.

Det er satt krav fra Melhus kommune om at driftsplan skal følge plandokumentene ved innsending av komplett planforslag for 1. gangs behandling (jf. Møtereferat fra oppstartsmøte 27.05.13).

Valg av inviterte deltakere på dette møtet er fra plankonsulentens side gjort med hensikt om å få til en planprosess som bidrar til medvirkning fra berørte parter med et løsningsorientert fokus på framdrift og resultat.

Møtedeltakere fra MJFF og Trondhjems Skytterlag fikk en kort orientering av planprosessen så langt.

Det er avholdt et oppstartsmøte med kommunen, plankonsulent (Norgeshus AS) og representanter for oppdragsgiver (Melhus idrettslag, m. fl.) for drøyt et år siden.

Det ble deretter sendt ut varsel om oppstart (juni 2013).

Linda har nylig overtatt prosjektet fra en kollega på Norgeshus AS.

Det er stilt krav om samt bestilt diverse utredninger og rapporter (VA-plan, Støy, Kulturminne, Faresoner skytebane) hos fagkyndige konsulenter som ennå ikke er ferdigstilte. Disse vil legge føringer for arbeidet videre med planen.

Det finnes i dag lite/ingen planfaglig erfaring med regulering av skytebaner tilgjengelig hos Melhus kommune. Andre tilfeller/tiltak der det er behov for og stilt krav om driftsplan er ved tiltak som f.eks. uttak av grus og pukk. Med ulike slags nåværende og framtidige aktiviteter, og brukere, i området finnes det et behov av en lignende driftsplan for området.

Driftsplanen, sammen med bestilte utredninger, vil også legge føringer for arbeidet med ROS-analyse (Risiko- og sikkerhetsanalyse) for området.

Møtedeltakere fra MJFF og Trondhjems Skytterlag fikk også kopi av møtereferat fra oppstartsmøte 27.05.13.

Kort oppsummering av veien videre etter dagens møte gjeldende driftsplan for Skytebane/Skianlegg Skjetnmyra:

- Åpningstider skal ikke reguleres inn i planen. Dette for å få en robust plan og for å unngå framtidige dispensasjonssøknader og lign. ved f. eks endringer av åpnet tider og lign.
- Driftsplanen skal inneholde informasjon om:
 - * åpent tider
 - * aktivitet
 - * informasjon om senest godkjent skyte instruks
 - * sikkerhetsrutiner
 - * avfallshåndtering av aktiviteter
 - * håndtering/instruks ved en evt. avvikling av virksomheten (avfallshåndtering, ansvarsfordeling etc.)
- Instruks og lign., samt gjeldende avtaler mellom grunneier og MJFF samt Trondhjems Skytterlag foreslås ligge til grunn for arbeidet av driftsplan.
- MJFF og Trondhjems Skytterlag oppfordres å sammenstille en kort oppsummering av dagens aktivitet og bruk av området, i forhold til framtidig bruk av planområdet. Dette dokument skal fungere som en bakgrunnsinformasjon og orientering til dem som utformer driftsplanen.
 - Gjeldende avtaler, skyte-/bane instruks samt evt. dokument over dagens bruk og framtidig bruk sendes til Linda Nermark: linda.nermark@norgeshus.no .
- Ansvarlig for å utarbeide driftsplanen er per dags dato Norgeshus AS sin oppdragsgiver for reguleringsarbeidet: Melhus idrettslag (kontaktperson, Melhus Idrettslag: Roar Skimmeli)
- Evt. synspunkter og endringer av ferdig driftsplan vil det gis mulighet til ved 1. gangs behandling av detaljreguleringsplanen. Driftsplanen skal følge planen som eget dokument. Evt. merknader på driftsplanen må skje skriftlig da planen blir utlagt på høring ved 1. gangs behandling.
- Melhus kommune videresender kommunens skytebaneutredning (som ble nevnt og henvist til flere ganger under møtet) til Linda per e-post: linda.nermark@norgeshus.no .
- Tor Martin sender informasjon om evt. endring av kontaktperson for Trondhjems Skytterlag til Linda per e-post: linda.nermark@norgeshus.no .

(Dette møttereferat vil bli sendt ut til alle inviterte til møtet).

Møttereferent: Linda Nermark, Sivilarkitekt, Norgeshus AS