










• Situasjonsplan, jf. 2.1

• Overordnet plan for kommunaltekniske anlegg inkl. overvannshåndtering, godkjent av

Teknisk avdeling Byteknikk.

• Overordnet konsept ulempeplan, jf. 2.13.
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7.3 Før igangsettingstillatelse (felt BF og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur) 

Før igangsettelsestillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt utbygging/tiltak): 

• Inngått gjennomføringsavtale for infrastrukturen som Statens vegvesen skal overta. Avtalen skal 

omfatte alt av detaljtegninger og godkjenninger som skal til for å få ferdigstilt anlegget til en 

god kvalitet, slik at Statens vegvesen kan overta driften av anlegget.

• Godkjent arbeidsvarslingsplan for arbeider på RV80 fra Statens vegvesen.

• Godkjente detaljplaner for kommunalteknisk anlegg, herunder dokumentasjon av 

tilstrekkelig vann til brannslukking fra Teknisk avdeling v/Byteknikk (plangodkjenning

av kommunaltekniske planer).

• Rundkjøring på RV80/o_SKV1 inklusive omlegging av gang- og sykkelvegene langs denne skal 

være ferdigstilt før det kan startes byggearbeider inne på handelsområdene.

• Dokumentasjon på grunnforhold og stabilitet, jf. 2.10

• Massebudsjett og plan for tenkt disponering av disse, jf. 2.11.

• Godkjent plan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen, herunder redegjørelse og 

plan for anleggsrigg i byggefasen, jf. 2.13.

• Utvikling innenfor planområdet uten innløsning av gnr. 42 bnr. 27 forutsetter endring av 

reguleringsplan (lagt til etter vedtak i Bodø Bystyre 16.06.2021)

7 .4 Før bebyggelse tas i bruk (felt BF og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur) 

7.4.1 Før byggearbeid kan starte for felt BFl og BF2 

Før igangsettelsestillatelse for BFl og BF2 skal følgende foreligge: 

• Kjøreveg/2-felts rundkjøring SKV1 skal være ferdig opparbeidet før byggearbeider kan starte for felt
BF1 og BF2

• Gang- og sykkelvegene SGS1 og SGS2 skal være ferdig opparbeidet før byggearbeider kan starte i felt
BF1 og BF2

• Kjøreveg SKV2 og fortau SF1 skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet før
igangsettingstillatelse kan gis

• Kjøreveg SKV3 skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet før igangsettingstillatelse kan gis
• Kjøreveg SKV4 skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet før igangsettingstillatelse kan gis
• Kryss SKV4-SKVS Myraveien skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet før

igangsettingstillatelse kan gis
• Fortau SF2 skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet før igangsettingstillatelse kan gis
• Fortau SF3 skal være ferdig opparbeidet eller være sikret opparbeidet før igangsettingstillatelse kan

gis
• Fortau SF4 skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet før igangsettingstillatelse kan gis
• Gang- og sykkelvegen SGS3 skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet før

igangsettingstillatelse kan gis

7.4.2 Før ferdigattest for bebyggelse felt BFl og BF2 

• Når SKV2, SKV3 og SKV4 tas i bruk, skal atkomst til bebyggelse langs Buveien, Sætlandshaugen
(22, 24 og 26) og Myraveien fra RV80 stenges. Bebyggelse langs Buveien og Sætlandshaugen (22-
26) skal ha sin atkomst via ny vegtrase SKV3. Beboere langs Myraveien skal ha sin atkomst via

SKV4.

7.4.3 Før ferdigattest kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt utbygging/tiltak): 
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