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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Det utarbeides reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv6590 Bennavegen i Melhus, fra 

Langdalen til Hårråbakken (Henning Larsen as, 2024), figur 1. Dette vil gi en 2,2 km lang 

forlengelse av eksisterende gang- og sykkelvegnett, og gi tryggere ferdsel for gående og syklende 

fram til Kvål sentrum. Da tiltaket berører dyrka mark er det utarbeidet en matjordplan.  

 

 

Figur 1 Planområdet 
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1.2 Regelverk og veiledning 
Jordlovens §1 og §9 slår fast at dyrket mark kun skal brukes til jordbruksformål, og dyrkbar mark 

skal ikke gjøres uegnet til framtidig jordbruksproduksjon (Landbruks- og matdepartementet, 

1995).  Dersom tungtveiende samfunnsmessige hensyn krever omdisponering av god matjord, er 

det en målsetning å kunne bevare de verdifulle jordressursene. Der det har vært midlertidig bruk 

av jordbruksareal under anleggsarbeidene, er det en forutsetning at matjorda ivaretas på en god 

måte og at dyrka mark reetableres på en forsvarlig måte. Utarbeiding av matjordplan vil være et 

utredningskrav i forbindelse med omdisponering av dyrka/dyrkbar jord, jfr. de generelle 

utredningskravene i plan- og bygningsloven kap. 4 og forvaltningsloven § 17. 

 

I «Regional plan for arealbruk 2022-2030 – Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i 

Trøndelag», vedtatt i Fylkestinget 9. mars 2022, er det satt følgende mål for jordvern: «I 2030 er 

den dyrka og dyrkbare jorda og andre verdifulle naturområder i Trøndelag opprettholdt på 2022-

nivå», og det er tatt inn retningslinjer for å oppnå dette (R13 i kapittel 4.6) (Trøndelag 

fylkeskommune, 2022). Her er det også tatt inn retningslinjer om ivaretakelse av jordressursen. 

 

1.3 Hva er matjord 

Jordsmonnet er et resultat en rekke jordsmonndannende prosesser som virker over tid på det 

geologiske opphavsmaterialet, (NIBIO, 2006). Graver vi et loddrett snitt gjennom de øverste 1 m 

av løsmassene, vil vi se flere tilnærmet horisontale lag som ser forskjellige ut, figur 2. Dette er 

resultatet av ulike jordsmonndannende prosesser som har virket lokalt. Resultatet er at de får 

farge, struktur og kjemiske egenskaper som er betydelig forskjellig fra det opprinnelige 

opphavsmaterialet.  

 

 

Figur 2 Naturlig lagdeling i dyrka jord (NIBIO og Norsk landbruksrådgiving, 2022). 

 

Det øverste sjiktet av matjord er ofte mørkfarget. Her finnes mesteparten av det organiske 

materialet. På dyrka mark vil bonden kalle dette laget for matjord, betegnet som A-sjiktet. Dette 

er selve maskinrommet i jorda, der mesteparten av de biologiske og kjemiske prosessene foregår. 
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A-sjiktet er et mineraljordsjikt. Dersom topplaget består av organisk jord, kalles dette for et O-

sjikt. Mektigheten av A-sjiktet er ofte 20-30 cm. 

 

Under det mørke toppsjiktet finner vi ett eller flere lysere brune- gule- røde- eller gråaktige lag 

som kalles B-sjikt. Disse sjiktene inneholder mindre organisk materiale, men det foregår 

fremdeles en betydelig biologisk aktivitet der planterøttene henter vann og næring. Mektigheten 

av B-sjiktet er ofte ca. 50 cm, i dybde ca. 30 cm-80 cm under terreng. Ved tilbakeføring av 

matjord er også dette sjiktet av stor betydning, og benyttes som undergrunnsjord før A-sjikt 

legges på. Ved graving i matjord må de ulike sjiktene graves nøye av slik at jord fra de ulike 

sjiktene ikke blandes. 
 

 

2. Beskrivelse av matjorda som blir berørt 

Bennavegen på den aktuelle strekningen stiger opp Langdalen før den svinger sørover og går i 

skrånende terreng mot Hårråbakken. Langs vegstrekningen er det fulldyrka mark, innmarksbeite 

og skog, figur 3.  

 

 

Figur 3 Langs utbyggingsområdet fra Langdalen til Hårråbakken er det fulldyrka mark, beite og skog. Kilde: 

NIBIOSør og øst for vegen er det bratte ravinedaler, og jordbruksarealene er kuperte og hellende mot elvesletta 

i øst, figur 4. Området ligger under marin grense. 
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Figur 4 Jordbruksarealer ved Bennavegen, sett fra øst 

 

Jordbruksarealene er jordsmonnskartlagt av NIBIO, figur 5. Kartleggingen viser at det er samme 

jordsmonn med silt- og leirholdig jord i hele området. Dette er et jordsmonn som periodevis er 

vannmettet med overflatevann fordi jorda har tette sjikt nedover i profilet. Det kan være dårlig 

utviklet jordstruktur i slik jord. Flere av arealene langs vegen er bakkeplanerte. Jorda drives med 

grasproduksjon til fôr og beite i søndre del av planområdet. I nordre del er det kornproduksjon.  

 

 

Figur 5 Jordsmonnskartlagte jordbruksarealer er vist med grønt. 
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Geotekniske undersøkelser viser at det generelt er 0,5m torv over løsmasser av leire, silt og sand 

(Rambøll Norge AS, 2023). Det støtter vurderingen om at det er et sjikt med masser med mer 

organisk materiale over rene mineralske masser, selv om det ikke er en fullstendig vurdering av 

matjordsjiktene i den geotekniske rapporten. 

 

3. Beslag av jordbruksareal 

Det er beregnet at 4,3 daa fulldyrka areal og 5,1 daa innmarksbeite går tapt som følge av tiltaket. 

I tillegg til areal som blir permanent berørt av gang- og sykkelvegen med skjæringer og fyllinger 

vil det bli et belte på ca 4 m bredde nedenfor vegen som blir anleggsområde. Det er beregnet at 

beite og 4 daa fulldyrka mark og 1,6 daa innmarksbeite blir berørt i anleggsfasen. 

 

På strekningen Langdalen til avkjørsel Haugalykkja blir 0,7 daa med jordbruksareal i skrånende 

terreng sør for vegen permanent berørt, figur 6. Ca. 1 daa blir midlertidig berørt i anleggsfasen. 

 

 

 

Figur 6 På strekningen Langdalen til avkjørsel Haugalykkja blir det beslag av jordbruksareal på sørsida av vegen 

øverst i Langdalen. Det er skilt mellom permanent og midlertidig areal ved å ha en lysare farge for det som er 

permanent. Midlertidig areal er oppgitt i parentes (675 m2) bak tallet for permanent areal (965 m2). 

 

Strekningen som blir berørt er vist i figur 7 
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Figur 7 Strekning som blir berørt der jordbruksareal grenser til vegen, gnr/ bnr 62/1. 

 

På strekningen avkjørsel Haugalykkja og sørover forbi Forsetdal og Dullum bli ca. 3 daa fulldyrka 

mark beslaglagt i skrånende terreng nedenfor vegen, figur 8 og figur 9. Det er ca. 2 daa 

beiteareal som blir beslaglagt. På oversida av vegen vil ca. 0,5 daa med fulldyrka areal medgå i 

prosjektet. Midlertidig beslag blir ca. 0,3 daa beite og 2,3 daa fulldyrka areal. 

 

 

 

Figur 8 Nordre del av strekningen avkjørsel Haugalykkja og sørover forbi Forsetdal og Dullum. Det er skilt 

mellom permanent og midlertidig areal ved å ha en lysere farge for det som er permanent. Midlertidig areal er 

oppgitt i parentes (2300 m2) bak tallet for permanent areal (935 m2). 
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Figur 9 Søndre del av strekningen avkjørsel Haugalykkja og sørover forbi Forsetdal og Dullum. Det er skilt 

mellom permanent og midlertidig areal ved å ha en lysere farge for det som er permanent. Midlertidig areal er 

oppgitt i parentes bak tallet for permanent areal 1675. 

 

På den søndre delen av strekningen for ny gang- og sykkelveg er det to arealer på totalt 3 daa 

innmarksbeite som bli beslaglagt som fylling, figur 10. Noe over 1 daa innmarksbeite blir 

midlertidig berørt. Ca. 0,5 daa fulldyrka areal blir permanent beslaglagt her, mens noe over 0,5 

daa blir midlertidig berørt. 
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Figur 10 Strekningen fra Dullum til Hårråbakken. Første del av strekningen er på det øverste bildet, mens 

strekningen fram til Hårråbakken er på det nederste bildet. Midlertidig areal er oppgitt i parentes bak tallet for 

permanent areal. 

 

 

4. Planteskadegjørere 

4.1 Potetcystenematode (PCN) 

Potetcystenematoder (forkortelse PCN, også kalt potetål) er mikroskopiske rundormer som lever i 

jorda og angriper røttene til potet, tomat og andre planter i søtvierfamilien (Mattilsynet, 2023). 

Nematodene fører til misvekst av plantene (NIBIO, 2023). Det er ingen eiendommer i Melhus 

kommune som er registrert med potetcystenematode (PCN). Det er ikke tatt prøver for PCN på 

arealene, da jordart/ helling og dagens produksjon på jorda ikke tyder på at det har vært en 

intensiv potetproduksjon her. Det er ingen mistanke om at det er PCN i jorda i planområdet. 

4.2 Floghavre 

Floghavre er til forveksling lik vanlig havre, men har mer åpne topper (risler) med slappe greiner 

(NIBIO, 2023). Stråene rager ofte over de andre kornplantene i åkeren. Floghavre er et ugras 

som er vurdert som så skadelig for norsk korndyrking at det er underlagt egen forskrift 

(Landbruks- og matdepartementet, 2015). Ifølge Mattilsynet sin liste med registrerte eiendommer 

med floghavre, er det tre eiendommer med floghavre i planområdet (Mattilsynet, 2023), tabell 1.  
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Tabell 1 Eiendommer i planområdet som er registrert for floghavre (Mattilsynet, 2023) 

Gnr/ bnr Eiendomsnavn 

59/1 Lillerønningen 

61/2 Haugen 

62/1 Opstuen 

  

 

For å hindre smittespredning av floghavre mellom eiendommene i planområdet, kan oppgravd 

matjord kun disponeres og mellomlagres på den eiendommen den graves opp fra. 

 

5. Mottaksarealer 

Der matjord blir permanent beslaglagt skal det avtales med grunneier om en fornuftig bruk av 

jordressursen. Det gjelder A-sjiktsmassene i dette tilfellet. Det er flere steder på et jordbruksareal 

det kan være behov for å forsterke mektighet av matjord. Det kan være der det er grunt til fjell, 

oppfylling av søkk i terrenget og på toppen av hellinger der jorda ved pløying har en tendens til å 

sige nedover. Alternativt kan matjordsjiktet generelt forsterkes med 10 cm på tilgrensende 

jordbruksareal. Disse tiltakene vil kunne øke produksjonen på arealene. 

 

For at jordbruksvekster skal vokse normalt må jorda ha tilstrekkelig vannlagringsevne til å tåle 

perioder med lite nedbør og den må ha evne til å lagre overskuddsnedbør uten at det oppstår 

erosjon. Mektigheten av jordsmonnet bør være minst 80 cm for åkervekster og 60 cm for gras. 

 

 

6. Utførelse av gravearbeider og massehåndtering 

6.1 Oppgraving og mellomlagring av masser 

All matjord som blir berørt av anleggsarbeidene graves nøyaktig av med gravemaskin. Det øvre 

matjordsjiktet i jorda med dybde 0- 30cm inneholder det viktigste jordsmonnet for 

matproduksjon. Det er viktig at jorda fra sjiktene ikke blandes, da A-sjiktsjorda er mest verdifull 

og har bedre egenskaper for plantevekst enn underliggende masser (Nye Veier, 2020). Denne 

jorda kan forringes dersom det blandes inn masser fra underliggende sjikt. 

 

Permanent berørte arealer 

Det er den permanent berørte matjorda som kan flyttes fra anleggsbeltet, men kun innenfor 

eiendommen den graves fra.  

 

Dersom matjord fra permanent berørte arealer skal benyttes annet sted på eiendommen bør 

jorda lastes opp på traktor med henger og transporteres til mottaksareal direkte. Mektighet av A -

sjikt vurderes på stedet av maskinfører i samråd med person med landbruksfaglig kompetanse.  

Det er ofte, men ikke alltid, markert fargeforandring i overgangen mellom A- og B-sjiktsmasser.  

 

Midlertidig berørt areal 

Matjord (A-sjiktsmasser) fra midlertidig berørt jordbruksareal i anleggsområdet skal graves av og 

mellomlagres for senere tilbakeføring.  
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Ranker med jord som skal tilbakeføres til anleggsområdet lagres i anleggsgrensa mot 

eksisterende dyrka mark. Plassering av massene må gjøres slik at rankene kan ligge uforstyrret i 

hele anleggsperioden og ikke er til hinder for arbeidet som skal utføres.  

For å hindre smittespredning av floghavre mellom eiendommene i planområdet, kan oppgravd 

matjord kun disponeres og mellomlagres på den eiendommen den graves opp fra. 

 

6.2 Oppstartsmøte og opplæring i matjordhåndtering 

Plan for håndtering av masser gjennomgås med entreprenør i et oppstartsmøte, der det blir sett 

på tidspunkter for jordflytting, transportavstander, logistikk mv. Personellet som utfører arbeidet 

får nødvendig opplæring før jordflytting starter. Det anbefales at maskinførere gjennomgår kurs 

med Rambøll i jordhåndtering. Opplæring og prinsippdiskusjoner tas i forkant, ikke akkurat når 

jobben skal gjøres. 

 

6.3 Fuktforhold og maskinbruk 

Jordavtaking skal skje under tørre forhold, og matjord skal ikke flyttes i ugunstig vær eller etter 

mye regn. Jorda er svært utsatt for jordpakking som kan gi store skader dersom det kjøres med 

tunge maskiner under våte forhold. Jord skal graves forsiktig av ved bruk av gravemaskin, og 

tilsvarende legges ut med gravemaskin. Bulldoser benyttes ikke til håndtering av matjord. 

 

6.4 Faste midlertidige veger for massetransport 

Det skal brukes faste, midlertidige kjøreveier oppå undergrunnsjorda for massetransport. 

Matjorda fjernes først fra vegtraseen. Fiberduk benyttes for å hindre at stein trenger ned i 

jordsmonnet ved midlertidig bruk av jordbruksarealer i anleggsperioden. Ved utlegging av duk på 

riggområder og midlertidige, faste kjøreveger anbefales å legge et lag av steinmel som gjør at 

duken ikke blir sittende fast i undergrunnsjord når den skal tas av, kleber seg fast i leira. Med 

dette unngår man at pukk blir pressa ned gjennom duken. På slike areal må B-jordssjiktet løsnes 

ved tilbakestilling, og da vil en blanding med steinmel virke som jordforbedring. Det vil også være 

mye lettere å fjerne pukk og duk ved anleggsslutt. 

 

6.5 Drift av mellomlager 
Lagring av A- sjiktsmasser skal skje i mest mulig løse ranker med høyde på maksimalt to meter. 

Hvis større lagringshøyde er nødvendig av plasshensyn, skal det utarbeides prosedyrer for 

bearbeiding før utlegging, slik at jorda løsnes og negative konsekvenser ved lagringen utlignes. 

Massene skal flyttes i mindre ranker i ca. 1 m høyde noen uker/ dager før en skal flytte dem til 

permanent plassering. Det skal ikke kjøres på massene som ligger på mellomlager, bortsett fra 

dersom rankene høstes med traktor. Det forventes at mellomlagring av matjord er kortvarig, slik 

at det ikke vil være behov for ugrasbekjempelse i matjordrankene. Dette må evt. vurderes. 

Dersom rankene blir liggende over en vekstsesong, skal de tilsåes med f.eks. engfrøblanding. 

 

6.6 Rengjøring av maskiner 

Maskiner som håndterer matjord må vaskes med høytrykksspyler som fjerner all jord ved flytting 

til ny eiendom. Dette er helt nødvendig dersom de er benyttet til graving på kornarealer. Dersom 

det håndteres matjord på grasarealer er ikke dette strengt nødvendig, men det må avtales 

mellom entreprenør og grunneier dersom vasking ikke skal gjennomføres. 
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6.7 Drenering 

Utførende entreprenør skal sikre at eventuelle drensrør og hydrotekniske anlegg som blir berørt 

av tiltaket istandsettes eller reetableres. 

 

7. Tilbakeføring av matjordmasser og opprydding i anleggsbeltet 

7.1 Istandsetting av areal etter anlegg 

Når anleggsarbeidet avsluttes, skal arbeidet på midlertidig benyttede arealer foregå i følgende 

rekkefølge; 

• Rydde anleggsområdet for geotekstil/ -duk og pukk 

• Tilpasse tidspunkt for arbeidet, slik at jordpakking unngås 

• Systematisk løsning av jordmasser med gravemaskin til 50 cm dybde vil være nødvendig 

på areal der det har vært lagret masser og der det har vært kjøreveger på jordbruksareal.  

• Legge A-sjiktsjorda løst tilbake med gravemaskin, ca 30-40 cm tykkelse, systematisk uten 

å kjøre over den utlagte jorda og slik at en unngår jordpakking 

 

7.2 Drenering 

Utførende entreprenør skal sikre at eventuelle drensrør og hydrotekniske anlegg som blir berørt 

av tiltaket istandsettes eller reetableres. 

 

8. Oppfølging og kontroll 

8.1 Oppfølging i anleggsperioden 

Ved behov for endringer i matjordplanen må dette meldes inn til landbruksforvaltningen i Melhus 

kommune og godkjennes på forhånd. Avvik i tiltaksfasen meldes omgående til kommunen. 

Kommunen kan føre tilsyn med jordflyttingen og stoppe arbeidet dersom det oppdages forhold 

som ikke er i tråd med matjordplanen. 

 

8.2 Kontroll 

Sluttbefaring av gjennomførte arbeider utføres i henhold til prosjektets grunneieravtaler. 
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